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Planungsphase

Software Engineering

Horizontal

. Abkiirzung fiir ein groflenspezifisches MaB, fiir die

Produktivitdt in der Software Entwicklung

. Welches Mal} der Aufwandsschétzung kann nicht in

Analogie zu Fertigungssystemen berechnet werden?

. Risikokategorie welche hauptsichlich den Zeitplan und

die Ressourcen eines IT-Projektes betrifft

. Funktionsspezifisches MaB, fiir die Produktivitdt in der

Software Entwicklung

. Name des Modells von Sneed beziiglich der

EinfluBfaktoren auf ein IT-Projekt
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Vertikal

. Ein Problem bei der Messung der 'Lines of Code'
. Risikokategorie welche hauptséchlich die Qualitdt und

die Leistung eines IT-Projektes betrifft

. Wichtiges Ergebnisdokument der Planungsphase
. Abkiirzung des Namens eines bekannten

algorithmischen Aufwandsmodells

. Vorgehensweise bei der Lastenhefterstellung
. Aus wessen Sichtweise heraus wird ein Lastenheft

geschrieben?



