
Leitfaden EAM-Einführung 

 
Download-Anhang 8 zum Buch Lean IT-Management 
 

8. Leitfaden für die Einführung 
und den Ausbau von EAM 

Mithilfe der in diesem Abschnitt vorgestellten bewährten und nutzenorientierten 
Standardvorgehensweise können Sie EAM in einer ersten Ausbaustufe bereits in 
wenigen Monaten zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse einführen und dann schritt-
weise ausbauen.  

Bei der Einführung von EAM ist es von besonderer Bedeutung, dass die erste 
Ausbaustufe gelingt. Nur durch schnelle Erfolge können Sie die Skeptiker über-
zeugen und weitere Sponsoren für den Ausbau von EAM gewinnen. Ohne Kon-
zentration auf das Wesentliche und Wichtige verrennen Sie sich in Details und 
verlieren das eigentliche Ziel aus den Augen. Für den Ausbau benötigen Sie viel 
Durchhaltevermögen.  

Wichtig 

Trotz methodischer Vorgehensweise sollte allen Beteiligten klar sein: Der Weg ist an-
strengend und erfordert Veränderung. Veränderungen machen Angst. Veränderungen 
bedeuten für viele, Abschied zu nehmen von liebgewonnenen Gewohnheiten, und 
bedrohen ggf. deren Interessen. Dies führt häufig zu Widerständen. Eine derartige 
Neuausrichtung der IT verlangt Disziplin und Durchhaltewillen. Der Erfolg basiert im 
Wesentlichen darauf, dass die Menschen den Wandel verstehen, aktiv mitgestalten 
und vor allem mittragen wollen.  

Es wird bei der Umsetzung reichlich „menscheln“. Durchsetzung und Durchhalten 
sind häufig alles andere als einfach. Alle wichtigen Stakeholder stehen im Allgemei-
nen unter hohem Zeitdruck und haben daher weder Zeit noch Lust, zusätzlichen Auf-
wand ohne erkennbaren Nutzen zu leisten. Nur durch „erkannten“ Nutzen und sicher-
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lich auch den „sanften Druck“ seitens des IT-Managements kann die Unterstützung 
aller erforderlichen Stakeholder gewonnen und erhalten werden.  

So können Sie das Enterprise Architecture Management zu einer tragenden Säule 
des strategischen IT-Managements aufbauen und damit einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherstellung des Geschäftsbetriebs sowie der Zukunftsfähigkeit der IT-Landschaft, 
zur IT-Investitionssteuerung und Projektsteuerung sowie zum Ressourcenmanage-
ment leisten.  

Voraussetzung für den Erfolg ist, dass EAM kontinuierlich gepflegt und weiterentwi-
ckelt wird. Durch eine kontinuierlich hohe Datenqualität, hinreichende Datenaktualität 
und vor allem erfahrene und kommunikationsstarke Unternehmensarchitekten mit 
sowohl methodischen als auch fachlichen Skills kann EAM zum Selbstläufer und in 
der Organisation verankert werden (siehe EAM-Reifegradmodell in Download-Anhang 
9 und Pflegekonzept im Abschnitt 8.3 dieses Download-Anhanges). 

Jede Einführungsstufe von EAM besteht aus drei Phasen: 

•  Konzeptionsphase 
In kleinen Schritten mit vielen Feedback-Iterationen und einer engen Zusam-
menarbeit mit allen EAM-Beteiligten werden Ihr EAM Framework und EAM 
Governance abgeleitet. Abhängig von Ihrer Ausgangslage, Ihrem EAM-
Reifegrad, Ihren Zielen und Fragestellungen wird eine nützliche und gleichzei-
tig kurzfristig machbare Ausbaustufe festgelegt. In Abschnitt 8.1 finden Sie ei-
nen Überblick über die Standardvorgehensweise und in Abschnitt 8.2 eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung. 

•  Pilotierung  
Die Konzeption jeder Ausbaustufe müssen Sie erst anhand eines repräsentativen 
Ausschnitts der Geschäftsarchitektur und/oder der IT-Landschaft pilotieren und 
ggf. optimieren, bevor Sie sie im Unternehmen ausrollen können. Insbesondere 
die Strukturen, Prozesse und die organisatorische Einbettung gilt es iterativ zu 
verfeinern und ihre Tragfähigkeit in einem ausreichend großen und realistischen 
Kontext zu erproben. Durch die konkrete Verwendung der vorliegenden Ergeb-
nisse in Projekten, im Projektportfoliomanagement oder aber in der Planung 
und Steuerung wird Veränderungs- und Erweiterungsbedarf ersichtlich. So kön-
nen z.B. in der Konzeption der Strukturen technische Aspekte wie Schnittstel-
leneigenschaften nicht berücksichtigt worden sein. In realen Projektsituationen 
kann diese Fragestellung jedoch von großer Bedeutung sein. Ihr spezifisches 
EAM-Framework wird so entsprechend den Erfahrungen optimiert. Nach der 
Erprobung ist klar, welche fachlichen oder technischen Bebauungselemente mit 
welchen Beziehungen und welche Kern- und erweiterten Daten für die Beant-
wortung der Fragestellungen der Stufe wirklich notwendig sind. Auch Ihre 
EAM Governance, z.B. die Anzahl der Unternehmensarchitekten oder die Pfle-
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geprozesse, müssen auf den Prüfstand, um Ihre EAM-Ziele wirklich zu errei-
chen.  

•  Verankerung in der Organisation  
Das „Patentrezept“ für die Verankerung in der Organisation könnte man wie 
folgt zusammenfassen: Schnell realisierbare Ziele vorgeben und dann die Breite 
und Tiefe entsprechend den Erfordernissen über die aktive Einbindung in Pro-
jekte und die anderen Prozesse erhöhen; dabei neue Förderer finden sowie Sig-
nale durch sichtbare Erfolge setzen.  
Im Rahmen der Etablierung vom EAM ist die Kommunikation ein Schlüsseler-
folgsfaktor. Über einen formalen Kommunikationsplan und die Definition zent-
raler Schlüsselbotschaften muss sichergestellt sein, dass die relevanten Stake-
holder ständig über den Wertbeitrag sowie über Fortschritte informiert werden 
und so kommunizieren, dass die Adressaten verstehen, worum es geht.  
Festzulegen sind ferner die Kommunikationsmedien, derer sich alle bedienen, 
sowie ein Aktionsplan mit Zeitvorgaben und Zuständigkeiten. Um sicherzustel-
len, dass der Kommunikationsplan funktioniert, sollte ein Feedback-Prozess 
etabliert werden. Laut Gartner sollten rund 30 Prozent der Arbeit des EAM-
Teams mit Kommunikation und deren Planung verbracht werden (siehe 
[Gar05]). 

In der Regel wird die Konzeption und Pilotierung im Rahmen eines Projekts 
durchgeführt. Das Ausrollen in der Organisation erfolgt in der Regel über die Li-
nie. Dort wird EAM kontinuierlich entsprechend des Feedbacks und der neuen 
oder veränderten Ziele oder Fragestellungen weiterentwickelt.  

In den meisten Fällen werden EAM-Vorhaben vom CIO oder von IT-
Verantwortlichen initiiert. Die Einführung können aber auch z.B. Business-
Verantwortliche, Strategen, Sicherheits- oder Compliance-Verantwortliche ansto-
ßen (siehe Abschnitt 4.2.2 des Buches). 

EAM-Vorhaben sind keine klassischen Projekte mit klar definiertem Ergebnis. 
Das Ergebnis wird erst im Rahmen der Konzeption quasi über ein Timeboxing 
festgelegt (siehe Abschnitt 8.1). Deshalb lassen die Teams häufig die sonst typi-
sche Projektdisziplin vermissen, was zu einem Verlust an Fokussierung und Er-
gebnisorientierung führen kann. Damit fehlt es den Initiativen an Professionalität; 
IT-Mannschaften und Unternehmensleitungen beginnen zu nörgeln. Gartner 
schlägt deshalb vor, analog zu klassischen Projekten Projektpläne zu erstellen und 
professionelle Projektleiter zu etablieren, um für Projektdisziplin zu sorgen (siehe 
[Gar05]). Die im Folgenden erläuterte Standardvorgehensweise für die Konzeption 
können Sie als Grundlage für die Erstellung Ihres Projektplans verwenden.  
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8.1 Standardvorgehensweise für die 
Konzeption einer Ausbaustufe von 
EAM im Überblick 

Die Standardvorgehensweise für die Konzeption einer EAM-Ausbaustufe wird in 
Bild 8.1 im Überblick dargestellt. Die inhaltlichen Schritte werden im Folgenden 
weiter ausgeführt. 

 

Bild 8.1 Vorgehen bei der Konzeption im Überblick 

I. Aufsetzen vom EAM-Projekt 
Durch das richtige Aufsetzen des EAM-Projekts schaffen Sie die Voraussetzungen 
für den Erfolg. Wichtig ist insbesondere, dass Sie zu Beginn den Auftraggeber klar 
benennen. Dieser muss sich um die Budgets, weitere Sponsoren und die Festle-
gung des Projektleiters, des Projektteams und des EAM-
Projektesteuerungsgremiums kümmern sowie die Ausgangslage ermitteln und ein 
grobes Ziel-Bild (seine Soll-Vision) für die Endausbaustufe von EAM (siehe Ab-
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schnitt 3.2 im Buch) skizzieren. Der Projektleiter sollte, wenn möglich, ein erfah-
rener Unternehmensarchitekt mit guter Verdrahtung im Unternehmen sein, der 
zukünftig die übergreifende inhaltliche EAM-Verantwortung übernehmen soll. 

Bei der Ermittlung der Ausgangslage und der Ziel-Bild-Bestimmung wird der 
Auftraggeber in der Regel durch den zukünftigen Projektleiter und ggf. Mitglieder 
des zukünftigen Projektteams unterstützt.  

II. Stakeholder-Analyse sowie Ermittlung der Ziele und Fragestellungen der 
Stakeholder 
Dreh- und Angelpunkt für die unternehmensspezifische Ausprägung von EAM 
sind die Ziele und Fragestellungen der für Sie relevanten Stakeholder. Auf dieser 
Basis werden Ihre Unternehmensarchitektur sowie Visualisierungen und Auswer-
tungen für die Beantwortung Ihrer Fragestellungen konzipiert.  

In Abschnitt 6.1 des Buches finden Sie eine Anleitung für die Durchführung einer 
Stakeholder-Analyse. Die Ziele und Fragestellungen werden von den verschiede-
nen Stakeholdern eingesammelt, Visualisierungen und Auswertungen zur Beant-
wortung der Fragestellungen anhand von repräsentativen Beispielen mit den Sta-
keholdern werden ebenso iterativ abgestimmt wie deren Prioritäten und Nutzen. 
Auf dieser Basis können die für die Beantwortung erforderlichen Strukturen ermit-
telt werden.  

III. Analyse der Datenbeschaffung 
Durch die Analyse der Datenbeschaffung für die in Schritt II ermittelten Struktu-
ren kann der Aufwand ermittelt und dem Nutzen gegenübergestellt werden.  

IV. Inhalte Ihrer Unternehmensarchitektur und die Einführungsstufen festlegen 
Durch die Konzentration auf die wesentlichen Fragestellungen mit einer hohen 
Priorität und einem guten Aufwand-Nutzen-Verhältnis wird die nächste Einfüh-
rungsstufe festgelegt. Die weiteren Einführungsstufen werden entsprechend Priori-
täten, EAM-Reifegrad und Machbarkeitsabschätzungen grob konzipiert. Jede Ein-
führungsstufe muss einen klar definierten Nutzen aufweisen.  

Wichtig 

Der ersten Ausbaustufe von EAM kommt die größte Bedeutung zu, da es im Allge-
meinen keine zweite Chance für einen erneuten Versuch gibt. Die Unternehmensar-
chitekten entwickeln ein „Feeling“ für die Abstraktionen, die Granularität und den not-
wendigen Veränderungsprozess im Unternehmen. Schon in der ersten Stufe müssen 
Sie zumindest in Ausschnitten eine Dokumentation der IT-Landschaft erstellen. So 
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gelangen Sie zu überzeugendem Material, um in Projekten oder der strategischen 
Planung und Steuerung der IT zu überzeugen.   

Die erste Stufe müssen Sie in überschaubarer Zeit und mit einem guten Kosten-
Nutzen-Verhältnis bewältigen. Beachten Sie hierbei folgende Prämissen: 

Konzentration auf bekannte und relevante Fragestellungen 

Ausgangspunkt für die Festlegung der Strukturen, Visualisierungen und Prozesse 
sowie Organisation von EAM sind die Zielsetzungen und die Fragestellungen des Un-
ternehmens. Wichtig dabei ist, dass Sie nur konkret formulierbare Fragestellungen 
heranziehen. Die Einschätzung der Relevanz ist etwas schwieriger, da dies eigentlich 
erst die Nutzung zeigt, doch sollte sie explizit begründet werden, da jede zu beant-
wortende Fragestellung im Allgemeinen permanenten Pflegeaufwand nach sich zieht. 
So lässt sich die Anzahl der Fragestellungen beschränken.  

Überblick vor Detaillierung 

Erstellen Sie einen Überblick über die IT-Landschaft und Geschäftsarchitektur in ih-
rem Zusammenspiel und keine Detaildokumentationen für detaillierte Einzelfragestel-
lungen wie z.B. die Kostensituation bei den IT-Systemen.   

Ganzheitliche Sicht 

Bei der Konzeption sollten Sie explizit versuchen, alle Bebauungen im Kontext der 
Unternehmensarchitektur und auch die Verbindung zu Projekten und Wartungsmaß-
nahmen mit zu berücksichtigen. Auch wenn nicht alle Teile im ersten Schritt umge-
setzt werden, brauchen Sie das als Basis für den späteren Ausbau. 

Keine Datenerfassung auf Verdacht 

Beschränken Sie sich auf die für die Beantwortung der bekannten und relevanten 
Fragestellungen erforderlichen Daten. Nur so stellen Sie sicher, dass ausnahmslos 
unbedingt benötigte Daten dokumentiert werden. Damit können Sie die Aufwände für 
die Datenerfassung in Grenzen halten.  

Hinreichende Datenqualität und –aktualität 

Sowohl die Datenqualität als auch die Datenaktualität müssen lediglich hinreichend 
für die Umsetzung der jeweiligen Zielsetzungen sein. Nur die konkret vorhandenen 
Fragestellungen müssen beantwortet werden. So reicht eine Einstiegsdatenqualität im 
Hinblick auf neue Zielsetzungen häufig völlig aus. Durch z.B. eine erste rudimentäre, 
noch unvollständig abgestimmte Liste von fachlichen Funktionen kann über eine Be-
bauungsplan-Grafik die funktionale Abdeckung gut aufgezeigt werden. Der Nutzen 
wird so für Fachbereiche und Business Manager erst sichtbar. Dies ist die Vorausset-
zung, um sie für die Mitarbeit zu gewinnen. Ein weiteres Beispiel ist die monatliche 
Aktualität von Steuerungsgrößen, wenn diese nur monatlich berichtet werden. 

Nutzen bzw. Vereinfachung für die Datenlieferanten 
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Der Nutzen muss für alle Beteiligten vorhanden und transparent sein, insbesondere 
für die Datenlieferanten. Nur wenn die Daten mit einer ausreichenden Datenqualität 
und Aktualität bereitstehen, führen Analysen und Auswertungen zu fundierten Ergeb-
nissen. Für die Datenlieferanten muss die Datenerfassung daher möglichst einfach 
sein. Hier ist eine angemessene Werkzeugunterstützung notwendig. Gleichzeitig 
müssen die Datenlieferanten die Daten auch wirklich liefern können. Daten können 
nur von denjenigen gepflegt und bereitgestellt werden, die die Inhalte wirklich kennen. 
Zum Beispiel ergibt es wenig Sinn, IS-Verantwortliche mit der Pflege der Zuordnung 
zu den Betriebsinfrastruktureinheiten zu befassen, wenn Ihnen die Zuordnung nicht 
bekannt ist und Sie diese Informationen erst von anderen erfragen müssen.  

Der Nutzen für die Datenlieferanten lässt sich u.a. auch durch Hilfestellungen bei der 
täglichen Arbeit erhöhen. So können die Dokumentationspflichten z.B. im Hinblick auf 
Compliance oder Sicherheit vereinfacht werden oder aber die Projekt- oder War-
tungsarbeiten durch z.B. Fokussierung oder aber Input durch Analyse der Bebauung 
unterstützt werden. 

V. EAM Governance festlegen und initial aufsetzen 
Nachdem die Inhalte und damit auch die EAM-Aufwände für deren Beschaffung 
klar sind, muss die EAM Governance (siehe Kapitel 8) aufgesetzt und etabliert 
werden, um EAM auch wirklich zum Fliegen zu bekommen. Hierzu müssen die 
Rollen, Verantwortlichkeiten, Gremien und die EAM-Prozesse sowie deren In-
tegration in die Planungs-, Entscheidungs- und Durchführungsprozesse festgelegt 
werden. Von besonderer Bedeutung sind die Regeln für die Modellierung, Visuali-
sierung und Steuerung in Verbindung mit dem Pflegekonzept, da über dieses eine 
hinreichend aktuelle und qualitativ hochwertige Datenbasis sichergestellt wird.  

Nach der Festlegung der Organisation und Prozesse müssen diese ebenso wie das 
entsprechend den Fragestellungen und dem EAM-Reifegrad gestaltete Analyse-, 
Planungs- und Steuerungsinstrumentarium auch initiiert werden, um EAM Leben 
einzuhauchen.  

Erprobung 
Parallel, spätestens ab der Analyse der Datenbeschaffung, wird die Konzeption an 
repräsentativen Ausschnitten erprobt und die Werkzeugunterstützung aufgebaut. 
So wird die Konzeption ein Stück weit abgesichert. 

Im Folgenden finden Sie weitere Details und die Schritt-für-Schritt-Anleitung für 
die Konzeption Ihrer ersten oder nächsten EAM-Ausbaustufe. Hier wird davon 
ausgegangen, dass der Auftraggeber festgelegt und das Budget für die erste Aus-
baustufe von EAM vorhanden ist (siehe hierzu auch Abschnitt 5.3 im Buch). 
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8.2 Schritt-für-Schritt-Anleitung für die 
Konzeption einer Ausbaustufe von 
EAM 

In Bild 8.2 finden Sie das Standardvorgehen für die Konzeption einer EAM-
Ausbaustufe im Detail. In der Vorbereitungsphase werden das Projekt aufgesetzt 
und alle Voraussetzungen für den Projekterfolg geschaffen. Die eigentliche Kon-
zeption erfolgt in einer Abfolge von drei Workshops und parallel dazu in einem 
intensiven Austausch mit allen relevanten Stakeholdern. Auf dieser Basis werden 
Ihr EAM Framework und Ihre EAM Governance festgelegt, an repräsentativen 
Beispielen erprobt und an Ihre zukünftige EAM-Organisation übergeben. Die Be-
standsaufnahme Ihrer aktuellen und geplanten IT-Landschaft und Geschäftsarchi-
tektur kann im Rahmen des EAM-Projekts oder aber dann später durch die Lini-
enorganisation erfolgen. Die gesammelten Ergebnisse werden in einer Abschluss-
präsentation allen Projektbeteiligten vorgestellt. Dies ist quasi das Entlasten des 
EAM-Projekts und markiert den Übergang in die Linie. Im Nachgang können hier 
gegebenenfalls noch kleinere Nacharbeiten aufgrund der Feedbacks für das Pro-
jektteam anfallen, der operative Betrieb von EAM liegt aber dann in der Linie.  

8       © Inge Hanschke, 2014 



Leitfaden EAM-Einführung 

 

Bild 8.2 Detailliertes Standardvorgehen für die Konzeption Ihrer 
nächsten EAM-Ausbaustufe 

Die Ergebnisse der Konzeption sind im Detail: 

•  Dokumentation der Stakeholder-Gruppen und der berücksichtigten Stakeholder 

•  Zusammenfassung der Zielsetzungen, Fragestellungen und Visualisierungsemp-
fehlungen und Priorisierung dieser aus Sicht Ihrer Stakeholder (die Sichten der 
Stakeholder)  

•  Ihre Unternehmensarchitektur (Bebauungselementtypen, Kern- und erweiterte 
Attribute und Steuerungsgrößen sowie Beziehungen) und deren Stufung (siehe 
Download-Anhang 1) 

•  Ihre Modellierungsrichtlinien, in denen festgelegt wird, welche Bebauungsele-
menttypen, welche Beziehungen und welche Attribute in welcher Art und Wei-
se und Granularität zu modellieren sind (siehe Download-Anhang 7)  
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•  Beschreibung der Rollen, Verantwortlichkeiten, Gremien, EAM-Prozesse und 
deren Integration in die Planungs-, Entscheidungs- und Durchführungsprozesse 
(siehe Abschnitt 4.2 im Buch)  

•  Ihr Pflegekonzept, in dem festgelegt wird, wer wann entlang welchen Prozesses 
welche Daten liefert, pflegt oder qualitätssichert (siehe Abschnitt 4.4 im Buch) 

Die Bestandteile der Konzeption werden in Iterationen erarbeitet. Auf der Basis 
von Informationsunterlagen und Interviewergebnissen werden jeweils Vorschläge 
vom Kernprojektteam erstellt, in einem Workshop und begleitenden Interviews 
mit dem Entscheiderkreis sowie weiteren Stakeholdern (erweitertes Team) abge-
stimmt, entsprechend dem Feedback optimiert und dann im Kontext des nächsten 
Workshops finalisiert. Auf diese Weise kann die Konzeption in kurzer Zeit in ei-
ner hohen Qualität erstellt werden.  

Die folgenden Aktivitäten sind für die Erstellung der EAM-Konzeption notwen-
dig. Die typische(n) jeweils verantwortliche(n) Rolle(n) finden Sie in Klammern. 
Dies kann natürlich in der Namensgebung und Ausgestaltung unternehmensspezi-
fisch variieren.  

I. Vorbereitung des EAM-Projekts  
1. Unternehmensarchitekten identifizieren (Auftraggeber)  

Analysieren Sie, ob Sie einen qualifizierten Unternehmensarchitekten oder ei-
nen Mitarbeiter mit entsprechendem Potenzial haben, dem Sie die Projektlei-
tung des Einführungsprojekts übertragen können. Wenn Sie noch keine qualifi-
zierten Unternehmensarchitekten haben, sollten Sie sich qualifizierte externe 
Unterstützung für das Einführungsprojekt besorgen.  

Die Unternehmensarchitekten sind die inhaltlichen Kümmerer und unterstützen 
auch schon die weitere Vorbereitung des EAM-Projekts. 

Wichtig 

Legen Sie einen Projektleiter fest, der künftig auch in der Linie den „Hut“ für EAM im 
Unternehmen aufsetzen wird. Er muss von EAM überzeugt sein und über ein ent-
sprechendes Skill-Profil (siehe Abschnitt 4.2 im Buch) verfügen oder dahingehend 
„aufbaubar“ sein. 

2. Argumentationsfoliensatz erstellen (Auftraggeber und Projektleiter)  
Soll-Vision und Randbedingungen ermitteln und auf dieser Basis den mögli-
chen Nutzen von EAM anschaulich darlegen. Hilfestellungen für die Erstellung 
des Argumentationsfoliensatzes finden Sie in Abschnitt 8.4 dieses Download-
Anhanges. 
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3. Weitere Sponsoren gewinnen (Auftraggeber und Projektleiter)  
Identifizieren Sie mögliche weitere Sponsoren. Führen Sie Gespräche mit Ihren 
Sponsoren. Nur auf diesem direkten Weg bekommen Sie ein Gefühl für deren 
Anliegen und deren „Hidden Agenda“. Analysieren Sie, ob ihr Einfluss und In-
teresse an EAM ausreichend ist. Hilfestellungen für die Stakeholder-Analyse 
finden Sie in Abschnitt 6.1 des Buches. Nutzen Sie den Argumentationsfolien-
satz, um die von Ihnen gewünschten Sponsoren zu überzeugen. Erweitern Sie 
die EAM-Soll-Vision und den Argumentationsfoliensatz entsprechend den An-
liegen der Sponsoren.  

4. Ermitteln Sie Ihre Ausgangslage und Randbedingungen (Auftraggeber und 
Projektleiter)  
Beschaffen Sie sich EAM-relevante Dokumente als Basis für die Einschätzung 
Ihrer Ausgangslage, d.h. insbesondere Ihres EAM-Reifegrads (siehe Down-
load-Anhang 6).  

Hierzu zählen unter anderem Organigramme, Strategiedokumente (Unterneh-
mens- und IT-Strategie), strategische Planungen (Business und IT), Unterlagen 
über die Planungs-, Durchführungs- und Entscheidungsprozesse und Gremien, 
Beispiele für Steuerkreisdokumente, Unterlagen aus dem Projektportfolioma-
nagement, IT-Prozessdokumentation, exemplarische Geschäftsprozessdoku-
mentationen, aktuelle Stände an Bebauungsdokumentationen (z.B. von vorher-
gehenden EAM-Anläufen), Unterlagen zur IT-Landschaft; ggf. auch aus Pro-
jektkontexten (z.B. Grobkonzepte) sowie Daten/Listen von Bebauungselemen-
ten (z.B. Geschäftsobjekte, Prozesse, technische Bausteine und Informations-
systeme). Analysieren Sie die Dokumente. Hinterfragen Sie die Aktualität, Ver-
bindlichkeit und Qualität der Dokumente.  

Ermitteln Sie den Reifegrad Ihres Unternehmens in Bezug auf EAM. Hilfestel-
lungen für die Einschätzung des Reifegrads finden Sie in Download-Anhang 6.  

Aus diesen Informationen verschaffen Sie sich ein Bild über Ihre Ausgangslage. 

Nehmen Sie zudem die benannten Randbedingungen der Auftraggeber und 
Sponsoren mit auf. Dies kann z.B. die Forderung nach der Umsetzung einer 
gewissen Zielsetzung oder aber ein gewisser Zeitrahmen sein.  

5. Legen Sie ein Kernteam, ein erweitertes Team und die Besetzung des Steu-
erungsgremiums fest (Auftraggeber und Projektleiter)  
Das Kernteam sollte neben dem Projektleiter im Wesentlichen aus weiteren 
Unternehmensarchitekten bestehen. Alle wesentlichen organisatorischen und 
inhaltlichen Bereiche entsprechend der Soll-Vision müssen abgedeckt sein. 
Gleichzeitig sollte das Kernteam möglichst klein (minimal) sein, um die Ein-
führung zügig durchzuführen.  
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Legen Sie darüber hinaus das erweiterte Projektteam für die Mitwirkung in 
der Konzeption (und damit in den Workshops) und/oder Interviews fest (sofern 
zu diesem Zeitpunkt schon möglich). Das erweiterte Team kann sich im Rah-
men der Konzeption gegebenenfalls verändern. Dies hängt maßgeblich von der 
"Klarheit" der Zielsetzungen der Auftraggeber und Sponsoren ab. Zudem kön-
nen sich im Projektverlauf die Zielsetzungen verändern und damit neue Spar-
ringpartner für die inhaltliche Diskussion notwendig werden. 

Folgende Fragen helfen bei der Auswahl: Welche Personen sind Schlüsselper-
sonen in den adressierten inhaltlichen Bereichen? Wer ist eventuell Nutznießer? 
Welche Datenlieferanten sind notwendig? Von welchen Prozessen oder Syste-
men müssen welche Daten bezogen werden? Welche Stakeholder sollten zu 
welchen Zielsetzungen interviewt werden? Gibt es bei den relevanten Stakehol-
dern konträre Interessen zu denen der Sponsoren? Wer hat welchen Einfluss 
und Interesse an EAM? 

In Bild 8.3 finden Sie eine Tabelle mit einer Empfehlung für die Einbindung der 
Stakeholder-Gruppen in Abhängigkeit Ihres EAM-Reifegrads. Als optional sind 
die Stakeholder-Gruppen gekennzeichnet, die in Abhängigkeit von der Ausprä-
gung Ihrer Soll-Vision gegebenenfalls einbezogen werden können.  

Empfehlung 

Legen Sie entsprechend Ihrer Ausgangslage (insbesondere EAM-Reifegrad) und Soll-
Vision bzw. Zielsetzungen Ihres EAM-Auftraggebers fest, welche Stakeholder-
Gruppen potenziell in den nächsten Ausbaustufen mit einbezogen werden sollten. 

Nutzen Sie die Tabelle in Bild 8.3 als Hilfestellung für die Auswahl der für Sie relevan-
ten Stakeholder-Gruppen. Bei einem niedrigen EAM-Reifegrad sollten Sie den Kreis 
der Beteiligten eher klein halten. Jeder Beteiligte muss erst überzeugt und "eingefan-
gen" werden. 
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Initial     
Im Aufbau           
Transparenz              
Planung                
Steuerung                

Legende  einbinden
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Stakeholder-Gruppen
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gr
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Unternehmensarchitekt

 

Bild 8.3 Einbindung von Stakeholder-Gruppen in Abhängigkeit vom 
Reifegrad 

6. Etablieren Sie ein Projektsteuerungsgremium (Auftraggeber)   
Mitglieder sind typischerweise die Führungskräfte aus den adressierten inhalt-
lichen Bereichen, der Auftraggeber sowie die Sponsoren. Wichtig sind Teil-
nehmer mit Einfluss und Entscheidungsbefugnissen.  

Organigramme und fachliche Domänenmodelle, soweit vorhanden, sind nützli-
che Instrumente, um ein Gefühl dafür zu gewinnen, wer im Kernteam bzw. er-
weiterten Kernteam bzw. Steuerungsgremium eingebunden werden sollte. Nut-
zen Sie insbesondere die Stakeholder-Analyse aus Abschnitt 6.1 des Buches, 
um die Projektorganisation festzulegen.  
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Wichtig 

Bei einem niedrigen EAM-Reifegrad sollten Sie den Kreis der Beteiligten und auch 
der Sponsoren eher klein halten. Jeder weitere Beteiligte muss erst überzeugt und 
"eingefangen" werden. Sie brauchen schnelle und sichtbare Erfolge. Wählen Sie da-
her die Beteiligten und Sponsoren sorgfältig aus.  
In Bild 8.3 finden Sie eine Tabelle mit einem Vorschlag, welche Stakeholder-Gruppen 
in Abhängigkeit vom EAM-Reifegrad berücksichtigt werden sollten. Sie können diese 
Tabelle als Input für Ihre Entscheidung verwenden. 

7. Festlegen der Termine (Projektleiter)  
Legen Sie alle Workshop- und Interview-Termine möglichst frühzeitig fest, da 
die Terminkalender der Entscheider und Schlüsselpersonen häufig sehr voll 
sind. Falls Sie bezüglich der Dauer der Workshops unsicher sind, reservieren 
Sie etwas Zeit als Reserve. Jedoch sollten als Workshop-Dauer insgesamt nicht 
mehr als vier Stunden, in der Regel zwei bis drei Stunden, angesetzt werden. In 
den Workshops sollten konsolidierte Vorschläge und Entscheidungsbedarfe 
entsprechend der Workshop-Schwerpunkte behandelt werden, die vom Kern-
team vorbereitet werden. Die Abstimmungen mit den jeweils Betroffenen soll-
ten, soweit möglich, im Vorfeld erfolgen. So können die Workshops für über-
greifende Diskussionen und für die Beschlussfassung genutzt werden.  

Legen Sie auch Termine für die Arbeitssitzungen des Kernteams fest. Hier eig-
nen sich Jour-Fixe-Termine, da sich so die Kernteam-Mitglieder die Zeit ent-
sprechend freihalten. 

Für die Interviews und Abstimmungen sollten Sie bei CIO, Sponsoren und 
Kernteam-Mitgliedern mindestens eine Stunde einplanen. Bei Mitgliedern des 
erweiterten Projektteams reicht gegebenenfalls eine halbe Stunde, wenn diese 
bereits die Methode und Begrifflichkeit kennen. Wenn nicht, ist auch mindes-
tens eine Stunde als Dauer zu empfehlen.  

8. Führen Sie einen Kick-off durch (Projektleiter)  
Führen Sie den Kick-off nach erfolgter Planung als offiziellen Startpunkt des 
EAM-Vorhabens mit möglichst allen Mitgliedern des Kernteams und des Steu-
erungsgremiums durch. Im Rahmen des Kick-off werden insbesondere die 
Soll-Vision, die bereits gesammelten Ziele und Fragestellungen, das Vorgehen, 
die Projektorganisation und Aufgabenverteilung sowie die Randbedingungen 
vorgestellt und ggf. diskutiert. Das erweiterte Team wird festgelegt; zumindest 
die Personen, die am Workshop I teilnehmen sollen. Zudem wird ein gemein-
sames Verständnis über die Methode und Begrifflichkeiten geschaffen. Falls 
Mitglieder des Steuerungsgremiums oder Kernteams nicht teilnehmen können, 
müssen diese einzeln "abgeholt" werden (siehe oben).  
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II. Erste Runde der Interviews vor oder zeitnah nach Workshop I durchführen 
(Projektleiter und ggf. Mitglieder des Kernteams) 
Führen Sie vor dem ersten Workshop Einzelinterviews mit den Auftraggebern, 
Sponsoren, Mitgliedern des Steuerungsgremiums und dem Kernteam sowie, so-
weit möglich, auch mit dem erweiterten Team durch. Stimmen Sie deren Zielset-
zungen und, soweit möglich, Fragestellungen sowie deren Priorisierung mit den 
verschiedenen Stakeholdern ab. Sammeln Sie darüber hinaus deren "Pains", mög-
liche Befüllungen für die Bezugselemente1 (wie z.B. Liste von Produkten) und re-
präsentative Beispiele, die Sie in der Konzeption verwenden können.  

1. Vorbereiten der Interviews  
Bereiten Sie die Interviews vor, indem Sie eine Liste typischer Fragestellungen 
aus dem Kontext der Stakeholder erstellen. Sichten Sie hierzu die vorhandenen 
Informationsmaterialien. Stellen Sie anhand von EAM-Visualisierungen (siehe 
Argumentationsleitfaden in Abschnitt 8.4) den typischen Nutzen für den Stake-
holder dar. Hierzu können Sie auch die Tabelle in Bild 8.4 nutzen. Hier finden 
Sie ein typisches Beispiel für die Nutzenargumente der unterschiedlichen Sta-
keholder-Gruppen. Weitere Informationen zu den Nutzenargumenten finden 
Sie in Abschnitt 5.3.5.2 im Buch. Als Hilfsmittel für die Identifikation der typi-
schen Fragestellungen aus dem Kontext des Stakeholders können Sie auch die 
Liste typischer Fragestellungen aus Download-Anhang 5 nutzen. Die Struktur 
der Liste finden Sie in Bild 8.6. 

Erstellen Sie zudem den aktuellen Stand der Unternehmensarchitektur angerei-
chert mit einer Liste von typischen Ausprägungen für die Bebauungselemente 
und für die Attribute. Anhand der Diskussion mit dem Stakeholder bekommen 
Sie ein Gefühl dafür, welche Daten für den Stakeholder relevant sein können.   

 

 

1 Attributausprägungen und Listen von Bebauungselementen dienen dann als Bezugselemente bei der Erfassung 
anderer Bebauungselemente. 
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Infrastruktur-Architekt

1
Verstehen und Aufzeigen von Zusammenhängen und 
Abhängigkeiten (Überblick herstellen)

2 Unterstützung bei der Informationsbeschaffung

3
Vereinfachung von Dokumentations- und 
Berichtspflichten

4
Unterstützung bei der Erstellung von 
Entscheidungsvorlagen

5
Reduzierte Projektvorbereitung und fundierter Input für 
die Projektabwicklung

6 Erzeugung einer gemeinsamen fachlichen Sprachbasis
7 Verknüpfung zwischen Business- und IT-Strukturen

8
Aufdeckung und Handlungsbedarf und 
Optimierungspotenzial

9
Bereitstellung von fundierten Input für das 
Projektportfoliomanagement und IT-Entscheidungen 

10
Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Auswirkungen von 
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11
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Standardisierung)
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Bild 8.4 Beispiel für Stakeholder-Gruppen und deren Ziele bzw. Nut-
zen 

Empfehlung 

Nutzen Sie Visualisierungsbeispiele, um die Möglichkeiten zur Beantwortung der Fra-
gestellungen zu veranschaulichen, denn es gilt: „Ein Bild sagt mehr als tausend Wor-
te.“   

So kann bei der Auswahl ein größeres Maß an Sicherheit erlangt werden, ob dieser 
Aspekt wirklich relevant ist. Die verschiedenen Stakeholder erhalten zudem einen 
besseren Eindruck von Möglichkeiten und lassen sich leichter vom Nutzen von EAM 
überzeugen. 

Um ein Gefühl vom Nutzen für die Stakeholder zu erhalten, müssen Sie den Wert des 
Ergebnisses für den Stakeholder erfragen. So erhalten Sie Anhaltspunkte, welche 
Fragestellung welche Priorität für den Stakeholder hat. 

2. Führen Sie die Interviews durch.  
Ziel des ersten Interviews mit einem Stakeholder ist es, einerseits ein Gefühl 
für EAM zu vermitteln und andererseits Input für die Konzeption zu erhalten. 
Nutzen Sie hierzu die vorbereiteten Unterlagen. Im Rahmen der Interviews 
müssen Sie die Ziele, Fragestellungen, aktuellen Handlungsbedarfe und reprä-
sentativen Beispiele und möglichen Befüllungen der Bezugselemente aus dem 
Kontext des Stakeholder sammeln. 

a) Erläutern Sie den möglichen Nutzen für den konkreten Aufgabenbereich. 
Steigen Sie hierüber in eine intensive Diskussion der Möglichkeiten von 
EAM anhand konkreter Problemstellungen des Stakeholder ein. Fragen Sie 
nach seinem aktuellen Handlungsbedarf. 
Wenn der konkrete Aufgabenbereich des Ansprechpartners unklar ist, müs-
sen Sie diesen abfragen. Zeigen Sie aber, dass Sie sich auf das Gespräch 
vorbereitet haben und bereits typische Fragestellungen und Sichten der Sta-
keholder-Gruppen als Diskussionsgrundlage einbringen.  
Wichtig ist auch, dass Sie nach Dokumenten aus dem Kontext des Stake-
holder fragen, um diese im Nachgang auszuwerten. Nutzen Sie hierbei die 
Checkliste (siehe I.4). Bewährt hat sich bei Nicht-Führungskräften auch ein 
gemeinsames Durchforsten. 

b) Sammeln Sie die Zielsetzungen und Fragestellungen der Stakeholder. 
  
Hinterfragen Sie die Beweggründe. Lassen Sie den Stakeholder möglichst 
frei sprechen. 
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Konkretisieren Sie die Zielsetzungen dann so weit wie möglich über Frage-
stellungen. Besprechen Sie diese anhand von konkreten Problemstellungen 
des Stakeholder. Skizzieren Sie mögliche Ergebnisdarstellungen zur Beant-
wortung der Fragestellungen und diskutieren Sie diese mit dem Stakeholder.  
Fragen Sie den Stakeholder nach konkreten Beispielen, wie z.B. Steuer-
kreisunterlagen, oder aber Grobkonzepten von relevanten Projekten. 

c) Fragen Sie den Stakeholder bezüglich der Relevanz und Priorität der 
Fragestellungen.   
Hinterfragen Sie die Aussagen, falls Sie die Begründungen nicht nachvoll-
ziehen können. Soweit zu diesem Zeitpunkt schon möglich, sollten Sie für 
Fragestellungen, die Sie als unangemessen einschätzen, eine grobe Auf-
wand/Nutzen-Abwägung machen und diese auch mit dem Stakeholder dis-
kutieren. Nur wirklich relevante Fragestellungen dürfen weiter verfolgt 
werden.  
Aber Vorsicht: Gleichen Sie die im Rahmen der Interviews gesammelten 
Zielsetzungen mit dem EAM-Reifegrad ab. Hilfestellungen hierfür finden 
Sie in der Tabelle in Bild 8.5.  
Falls Zielsetzungen benannt wurden, die in der nächsten Ausbaustufe nicht 
erreichbar sind, müssen Sie dies dem Stakeholder während des Interviews 
verdeutlichen und die Zielsetzung mit einer niedrigeren Priorität versehen. 
Falls der Stakeholder nicht einverstanden ist, müssen Sie die Zielsetzung 
mit der vom Stakeholder benannten Priorität aufnehmen und zu einem spä-
teren Zeitpunkt im Rahmen der Workshops oder der Abstimmung mit dem 
Auftraggeber wieder zum Thema machen. 

 

Wichtig 

Durch Zielsetzungen entsteht bei den Stakeholdern eine Erwartungshaltung. Jedoch 
sind nicht alle Ziele in jedem Reifegrad in der nächsten Ausbaustufe von EAM er-
reichbar. In der Tabelle in Bild 8.5 finden Sie die Ziele (anhand der Nutzenargumente 
aus Tabelle 4.2) den Reifegraden gegenübergestellt. 

Bei niedrigen Reifegraden müssen Sie versuchen, einen spürbaren Nutzen mit einem 
überschaubaren Aufwand zu erzielen. So bilden einfache Überblicksdarstellungen, 
wie z.B. Portfolios, und konsistente Listen einen guten Einstieg ins EAM. Überblicks-
darstellungen machen Zusammenhänge transparent und erzeugen somit einen 
"Aha"-Effekt. Listen können die Dokumentationspflichten z.B. im Zusammenhang mit 
dem Risikomanagement vereinfachen.  

Fortgeschrittene Ziele, wie z.B. die Gestaltung der Soll-IS-Landschaft, können erst 
adressiert werden, wenn eine hinreichend aktuelle, vollständige und qualitativ hoch-
wertige Datenbasis nachhaltig vorliegt. 
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Neu hinzugenommenen Zielsetzungen müssen Sie sich schrittweise annähern. Über 
das Feedback auf der Basis der repräsentativen Beispiele und später der Erprobung 
im Rahmen des Ausrollens in der Breite müssen Sie die Konzeption schrittweise op-
timieren. 

d) Gehen Sie anhand des vorbereiteten Stands der Unternehmensarchitek-
tur die Strukturen im Kontext seiner Fragestellungen gemeinsam mit 
dem Stakeholder durch.   
Nutzen Sie dabei Beispieldaten, soweit sie schon verfügbar sind. So be-
kommt der Stakeholder noch mehr Gefühl für die Granularität und Sie Input 
für die Gestaltung. 
Fragen Sie nach möglichen Befüllungen, z.B. Status von Projekten oder im 
Lifecycle Management. Besonders wichtig sind die Inhalte der Bezugsele-
mente. Bezugselemente sind Listen, die in Bezug zu den Kernbebauungs-
elementen gesetzt werden. Hierzu zählen insbesondere die Listen der fachli-
chen Bebauungselemente, der technischen Bausteine und Verantwortlich-
keiten sowie die Ausprägungen der verschiedenen Attribute wie z.B. Frei-
gabestatus oder Lizenzmodelle. 
Fragen Sie nach möglichen Datenquellen. Zählen Sie mögliche Datenquel-
len auf. Nutzen Sie hierbei die Liste in I.4.  
Fragen Sie nach den Systemen, die aktuell im Einsatz sind. Fragen Sie nach 
dem Einsatzzweck, der Datenqualität und Aktualität und den Pflegeprozes-
sen.  
Lassen Sie sich bereits bestehende Daten zeigen.  

Wichtig 

Sie müssen die Zielsetzungen, Fragestellungen, Ergebnisdarstellungen und Struktu-
ren wirklich verstehen, um sie einerseits hinterfragen und andererseits in der Konzep-
tion berücksichtigen zu können. 
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Initial

Im
 Aufbau

Transparenz

Planung

Steuerung

1
Verstehen und Aufzeigen von Zusammenhängen und 
Abhängigkeiten (Überblick herstellen) S X X X X

2 Unterstützung bei der Informationsbeschaffung S X X X X

3 Vereinfachung von Dokumentations- und Berichtspflichten S X X X X

4 Unterstützung bei der Erstellung von Entscheidungsvorlagen S X X X

5
Reduzierte Projektvorbereitung und fundierter Input für die 
Projektabwicklung S X X X X

6 Erzeugung einer gemeinsamen fachlichen Sprachbasis S X X X
7 Verknüpfung zwischen Business- und IT-Strukturen S X X X

8
Aufdeckung und Handlungsbedarf und 
Optimierungspotenzial S X X X X

9
Bereitstellung von fundierten Input für das 
Projektportfoliomanagement und IT-Entscheidungen 

S X X

10
Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Auswirkungen von 
Veränderungen in und zwischen Business und IT aufzeigen S X X X X

11
Vorgabe von technischen Standards (technische 
Standardisierung) S X X

12
Zeitnahe Aussagen über technische Abhängigkeiten und 
deren Auswirkungen S X X

13 Betriebsinfrastruktur-Optimierung S X X
14 Erstellung von Vorschlägen für ein adäquates Sourcing S X

15 Unterstützung der IT-Konsolidierung S X X

16
Zeitnahe Aussagen über Machbarkeit und Auswirkungen 
von IT-Ideen (IS-Bebauungsplanung) S X X

17
Entwicklung und Veröffentlichung von Vorgaben für die IT-
Umsetzung S X

18
Zeitnahe Aussagen über Machbarkeit und Auswirkungen 
von Business- und IT-Ideen (Fachliche und IS-
Bebauungsplanung im Zusammenspiel)

S X

19
Unterstützung von Merger & Acquisitions, Outsourcing und 
dergleichen S X

20 Vorschläge für die Optimierung der Geschäftsarchitektur S X

21 Gestaltung der zukünftigen fachlichen Strukturen S X

Legende S - Schrittweise annähern
X - erreichbar

Erzeugung von direktem Business-Mehrwert

Vorbereitung der IT auf Veränderungen im Business (Flexibilität)

Nachhaltige IT-Kostenreduktion

Hebung von technischen Einsparungs- und Qualitätssteigerungspotenzialen

Entscheidungs- und Planungssicherheit erhöhen

Business-IT-Alignment fördern

Reifegrade
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Informationsbedarf abdecken
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Bild 8.5 Erreichbare Zielsetzungen in Abhängigkeit vom EAM-
Reifegrad 

3. Dokumentieren Sie die Interview-Ergebnisse und stimmen Sie die Ergebnis-
se per E-Mail/Telefon mit den Stakeholdern (oder gegebenenfalls persönlich; 
jedoch Vorsicht: Aufwand) mit den Stakeholdern ab. Nutzen Sie zum Quer-
check und Konsolidieren auch die bereitgestellten Informationsmaterialien.  

Anhand der Dokumentation der Ziele, Fragestellungen, aktuellen Handlungsbe-
darfe, repräsentativen Beispiele und möglichen Befüllungen der Bezugselemen-
te sowie der Priorisierungen kann die Konzeption erfolgen. Zudem kann auf-
grund des Eindrucks beim Interview auch die Einschätzung des Stakeholders 
bezüglich seines Interesses an EAM überprüft werden.  

III. Workshop I (Projektleiter unterstützt durch das Kernteam) 
Ziel des Workshops I: Gemeinsames Verständnis über die Methode und Begriff-
lichkeiten zu schaffen sowie eine initiale konsolidierte Sammlung der Zielsetzun-
gen, Fragestellungen sowie erforderlichen Visualisierungen und aktuellen Hand-
lungsbedarfen abzustimmen und zu priorisieren. Die Zielsetzungen sollten im 
Rahmen des Workshops I überwiegend festgelegt und damit die Schwerpunkte für 
die Konzeption gesetzt werden. Im Rahmen von Workshop I sollten Sie zudem 
bereits das EAM-Werkzeug kurz präsentieren, falls schon festgelegt. 

Teilnehmer: Mitglieder des Steuerungsgremiums, Kernteam und erweitertes Team 
Dauer: in der Regel zwei bis maximal drei Stunden 

Wichtig 

Das erweiterte Team sollte, soweit festgelegt, auf jeden Fall am Workshop I teilneh-
men. Dies spart eine Menge Zeitaufwand bei den folgenden Interviews, da die Me-
thode und Begrifflichkeiten dann schon bekannt sind. Zudem erfahren die Teammit-
glieder im Workshop unmittelbar, dass die Führungskräfte (Entscheiderkreis) das 
EAM-Vorhaben unterstützen, das verleiht dem Vorhaben Nachdruck. Diese Unter-
stützung haben Sie sich ja spätestens im Rahmen der Interviews gesichert. 

1. Bereiten Sie den Workshop I vor.  

a) Erstellen Sie einen Foliensatz, mit dem Sie die Methode, die Ergebnisse 
und vor allen Dingen den Nutzen von EAM anschaulich präsentieren. 
  
Hierfür sollten Sie maximal 20 bis 30 Minuten vorsehen. In diesem Folien-
satz sollten Sie unbedingt auch die Projektorganisation und den Zeitplan mit 
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den abgestimmten Workshop-Terminen aufnehmen. 
Die Nutzendarstellung müssen Sie auf die erwartete Soll-Vision und Ziel-
setzungen hin ausrichten. So steuern Sie die Erwartungshaltung der Teil-
nehmer. 

b) Konsolidieren Sie die Interview-Ergebnisse und Ihre Soll-Vision und 
bereiten Sie diese auf.  
Konsolidieren Sie die Ziele, Fragestellungen und deren Ergebnisdarstellun-
gen sowie den aktuellen Status der Überlegungen zur Unternehmensarchi-
tektur. Hier sollten einerseits die Interview-Ergebnisse und andererseits Ihre 
Überlegungen zur Umsetzung der Soll-Vision einfließen. Nutzen Sie hierbei 
auch die bereitgestellten Informationsunterlagen. Fordern Sie, wenn not-
wendig, fehlende Unterlagen bei Mitgliedern des erweiterten oder Kern-
teams an. Vorsicht bei vorab nicht über das EAM-Vorhaben informierten 
Personen. Diese müssen Sie erst noch "abholen". 
Erstellen Sie Folien, in denen Sie die Zielsetzungen, Fragestellungen und 
die Visualisierungen zur Beantwortung anschaulich dokumentieren. Nutzen 
Sie, soweit möglich, die identifizierten repräsentativen Beispiele zur Veran-
schaulichung.  
Erstellen Sie darüber hinaus Folien, in denen die Unternehmensarchitektur 
mit ihren möglichen Ausprägungen (Beispiele) sowie die möglichen Attri-
bute mit ihren Ausprägungen (z.B. Freigabestatus-Ausprägungen) darge-
stellt werden.  
Heben Sie die offenen Punkte und Entscheidungsbedarfe deutlich hervor. 
Hierzu zählen auch die strittigen Zielsetzungen, die z.B. nicht reifegradkon-
form sind. Zeigen Sie die Auswirkungen von Entscheidungen deutlich auf.  

c) Stimmen Sie die Workshop-Inhalte vorab innerhalb des Kernteams 
und auch mit dem Auftraggeber sowie ggf. weiteren Sponsoren ab.   
Versenden Sie die Folien vorab an zumindest diesen Personenkreis und ho-
len Sie deren Feedback ab. Arbeiten Sie das Feedback, soweit möglich, be-
reits ein.  

 

Wichtig 

Neuen Zielen müssen Sie sich schrittweise annähern. In den Reifegraden „Initial“ und 
„Im Aufbau“ sollten Sie ausschließlich daran arbeiten, Transparenz zu schaffen. Erst 
wenn genügend Erfahrung gesammelt und Know-how aufgebaut sind, sind "höhere" 
Ziele realistisch umsetzbar. Dies wird in der Tabelle in Bild 8.5 durch ein "S" gekenn-
zeichnet.  

Mit der Umsetzung von neuen Zielen bieten Sie den Stakeholdern neue Möglichkeiten 
an. Durch die Nutzung und Erprobung bekommen Sie Feedback, das Sie zur Optimie-
rung nutzen können. So können Sie Ihr EAM schrittweise erweitern.  
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Um z.B. das Ziel "Erzeugung einer gemeinsamen fachlichen Sprachbasis" zu errei-
chen, sind im Allgemeinen viele Iterationen zur Abstimmung des fachlichen Domä-
nenmodells notwendig. Startpunkt bildet in der Regel eine nicht abgestimmte Samm-
lung der fachlichen Funktionen oder Geschäftsprozesse durch eine kleine Personen-
gruppe. Anhand dessen kann der Nutzen von fachlichen Domänenmodellen aufge-
zeigt werden. Erst so bekommen Sie die Unterstützung, um den Ausbau voranzutrei-
ben.  

Immer wenn Sie eine neue Zielsetzung hinzunehmen, sollten Sie deren Umsetzung 
erst an einem gewissen Ausschnitt der Dokumentation erproben und nur wenige und 
dem Thema aufgeschlossene Stakeholder involvieren. Zudem sollten Sie, um mög-
lichst rasch ein Ergebnis zu erzielen, mit einer mäßig hohen Datenqualität einsteigen. 
So reicht zu Beginn z.B. im Hinblick auf das Ziel "Erzeugung einer gemeinsamen 
fachlichen Sprachbasis" eine initiale Sammlung der Namen von fachlichen Funktionen 
oder Geschäftsobjekten. Die Abstimmung der Begriffe inklusive deren Beschreibun-
gen (im Wortlaut) kann in einer zweiten Iteration erfolgen. Die initiale Sammlung lässt 
sich auf diese Weise bereits nutzen, um aufzuzeigen, welche Fragestellungen damit 
beantwortet werden können. Nach der Erprobung müssen Sie jedoch eine ausrei-
chende Datenqualität herstellen. 

2. Führen Sie den Workshop I durch. 

a) Stellen Sie das Projekt mit seinen Zielen, Projektorganisation und Zeit-
plan sowie die bisherigen Aktivitäten (z.B. Liste der Interviews) vor. 

b) Erläutern Sie die Methode, die Ergebnisse und vor allen Dingen den 
Nutzen von EAM anschaulich in maximal zwischen 20 und 30 Minuten. 
  
Sie müssen die wesentlichen Aussagen kompakt vermitteln. In dieser Zeit 
dürfen Sie auch keine ausufernden Diskussionen zulassen, da Sie ansonsten 
die Aufmerksamkeit der Teilnehmer verlieren.  

c) Gehen Sie über die konsolidierten Zwischenergebnisse Folie für Folie 
und holen Sie sich das OK oder To-dos für jeden offenen Punkt.   
Dokumentieren Sie dies explizit. 

d) Fragen Sie, ob Zielsetzungen fehlen.   
Nutzen Sie hierzu die Liste der entsprechend EAM-Reifegrad erreichbaren 
Zielsetzungen in der Tabelle in Bild 8.5. 
Moderieren Sie die Diskussion und dokumentieren Sie die Ergebnisse.  

e) Fassen Sie die Ergebnisse verbal zusammen und erläutern Sie das wei-
tere Vorgehen.   

3. Dokumentieren Sie die Workshop-Ergebnisse bereits in der zukünftigen 
Ergebnisstruktur und verteilen Sie den Ergebnisstand an die Workshop-
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Teilnehmer.   
Vorläufiger Ergebnisstand (mit noch vielen offenen Punkten): 

−  die Zusammenfassung Ihrer Zielsetzungen, Fragestellungen und Visualisie-
rungsempfehlungen sowie deren Prioritäten, jeweils zugeordnet zu Stakehol-
der-Gruppen, sowie die offenen Punkte 

− der aktuelle Stand Ihrer Unternehmensarchitektur (Bebauungselementtypen, 
Kern- und erweiterte Attribute und Steuerungsgrößen sowie Beziehungen) 
und deren Stufung sowie die offenen Punkte 

IV. Erste Runde der Interviews nach Workshop I vervollständigen (Projektleiter 
und Mitglieder des Kernteams) 
Vervollständigen Sie nach dem ersten Workshop die Einzel-Interviews mit dem 
erweiterten Kernteam. Nutzen Sie im Interview für die Ermittlung die Fragestel-
lungen der Stakeholder eine vorbereitete Liste von typischen Fragestellungen aus 
dem Kontext des Stakeholders mit den entsprechenden Visualisierungsbeispielen 
und typischen Attributen. Für die Vorbereitung können Sie auch die Liste der typi-
schen Fragestellungen aus Download-Anhang D nutzen (Struktur siehe Bild 8.6). 
Weitere Details bezüglich Zielen, Vorbereitung, Vorgehen und Ergebnissen siehe 
Schritt II.  
Nutzen Sie hierbei aber die Ergebnisse des Workshops I. Holen Sie zudem Feed-
back zum Workshop ein, wenn der Stakeholder am Workshop teilgenommen hat.   

Wichtig 

Wenn Ihnen vorab aussagekräftige Unterlagen zur Verfügung stehen, sollten Sie hier 
nach möglichen repräsentativen Beispielen suchen. Anhand von repräsentativen Bei-
spielen aus dem Kontext des Stakeholders können Sie diese besser abholen.  

Im Interview müssen Sie zu Beginn bei allen Stakeholdern, die nicht am Workshop I 
teilgenommen haben, die Methode, die Begriffe und insbesondere die Ziele und Nut-
zen von EAM nochmals kurz einführen. So vermeiden Sie Missverständnisse und die 
Erwartungshaltung an EAM wird „justiert“. Dies ist wichtig, da viele Stakeholder noch 
keine wirkliche Vorstellung vom Enterprise Architecture Management haben und ihren 
Detailwelten wie z.B. Infrastrukturen, Datenmodellen oder aber detaillierten Pro-
zessablaufbeschreibungen verhaftet sind. Sie müssen den richtigen Grad an Abstrak-
tion und dessen Nutzen verstehen, um einen guten Input liefern zu können. 

Anhand des konkreten Handlungsbedarfs und der repräsentativen Beispiele aus dem 
Kontext der Stakeholder kann der Nutzen von EAM für die Stakeholder greifbar trans-
portiert werden.  
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Fragen Sie nach den konkreten Problemstellungen des Stakeholders. Diskutieren Sie 
Lösungsmöglichkeiten anhand von Visualisierungen repräsentativer Beispiele aus 
dem Umfeld des Stakeholders. "Ergründen" Sie die eingebrachten Fragestellungen. 

 

Bild 8.6 Liste von typischen Fragestellungen mit Empfehlungen 

V. Workshop II (Projektleiter und Kernteam) 
Ziel des Workshops II: Verabschiedung der Zielsetzungen, Abstimmung des 
Zwischenstands der Fragestellungen und Ergebnisdarstellungen anhand von reprä-
sentativen Beispielen sowie der Struktur, Befüllungen der Unternehmensarchitek-
tur und der groben Eckwerte für die EAM Governance.  
Teilnehmer: Mitglieder des Steuerungsgremiums und Kernteams und festgelegte 
Mitglieder des erweiterten Teams 
Dauer: in der Regel zwei bis maximal drei Stunden 

1. Vorbereitung des Workshops   
Konsolidieren Sie die Ergebnisse aus dem Workshop I und die Interviewergeb-
nisse und bereiten Sie diese auf. 

a) Dokumentieren Sie die Ziele, Fragestellungen und Ergebnisdarstellun-
gen und deren Prioritäten.   
Konsolidieren Sie die Ziele, Fragestellungen und Ergebnisdarstellungen, die 
Sie im Workshop I und in den Interviews ermittelt haben. Versuchen Sie 
Lösungsvorschläge für die offenen Punkte zu machen. Erstellen Sie Ergeb-
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nisdarstellungen für alle bisher gesammelten Fragestellungen und stellen Sie 
diese übersichtlich auf einer Folie dar. Heben Sie die noch offenen Punkte, 
wie z.B. die Ausprägungen des Gesundheitszustands, hervor. 
Überprüfen Sie zudem nochmals, ob die Ziele entsprechend des Reifegrads 
überhaupt erreichbar sind. Nutzen Sie hierzu die Tabelle in Bild 8.5.  

b) Ermitteln Sie die für die Beantwortung der Fragestellungen erforderli-
chen Informationen.   
Die Bebauungselemente, Beziehungen, Kern- und erweiterten Daten sowie 
Steuerungsgrößen können Sie insbesondere aus den Visualisierungsbeispie-
len zur Beantwortung der Fragestellungen ableiten, die Sie im Rahmen der 
Diskussion mit den Stakeholdern erstellt haben. Dokumentieren Sie insbe-
sondere auch die Ausprägungen der Bezugselemente sowie von Attributen. 
Falls noch nicht festlegbar, erstellen Sie einen Vorschlag und markieren Sie 
diesen als offenen Punkt für die Abstimmung im Workshop. 
Im Download-Anhang D finden Sie eine konsolidierte Liste von Fragestel-
lungen, sortiert nach Zielsetzungen. Jeder Fragestellung sind die erforderli-
chen Bebauungselemente, Beziehungen zwischen den Bebauungselementen, 
zusätzlich erforderlichen Attributen und eine Empfehlung für die Visualisie-
rung zugeordnet. Die Struktur der Liste stellt Bild 8.6 dar. 
Starten Sie mit der Dokumentation Ihrer Modellierungsrichtlinien. Siehe 
hierzu Abschnitt 4.3.1.6 im Buch und Download-Anhang 6.  

c) Analysieren Sie die Datenbeschaffung.   
Ermitteln Sie für alle festgelegten Bebauungselementtypen, Beziehungen 
und Attribute, entlang welchen Prozesses von welchem Datenlieferanten 
wann und wie angetriggert die Daten bereitgestellt werden. Beginnen Sie 
mit der Erstellung eines Pflegekonzepts (siehe Abschnitt 8.3).  

d) Bewerten Sie den Aufwand für die Datenbeschaffung.   
Letztendlich steht die Frage dahinter: "Wie können welche der erforderli-
chen Daten mit welcher Qualität, Aktualität und mit welchem Aufwand be-
schafft werden?“ Die drei Dimensionen Qualität, Aktualität und Aufwand 
sind für die Bewertung in Kombination ausschlaggebend:  
Qualität: Nur wenn die Daten mit einer hinreichenden Datenqualität zur 
Verfügung stehen, sind sie sinnvoll verwendbar. Nur wenn sichergestellt ist, 
dass die Daten konsistent und mit einer einheitlichen Granularität dokumen-
tiert sind, können Aussagen daraus abgeleitet werden. Häufig reicht für die 
Erprobung aber auch eine Einstiegsqualität.  
Aktualität: Wenn die Daten nicht kontinuierlich und zeitnah zu einer Ver-
änderung gepflegt werden, sind die Datenbasis und damit auch die Analy-
seergebnisse nicht aktuell und somit ggf. nicht brauchbar. Der Nutzen von 
EAM wird in Frage gestellt, da keine Verlässlichkeit gegeben ist.  
Aufwand: Der Aufwand für die kontinuierliche Datenpflege in einer hinrei-
chenden Datenqualität muss im Verhältnis zum Nutzen stehen. Wenn große 
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Anstrengungen unternommen werden müssen, um z.B. Betriebsinfrastruk-
turdaten auf einem für EAM sinnvollen Level zu ermitteln, und der Nutzen 
nicht besonders groß ist, sollte man zunächst darauf verzichten. Je größer 
der Aufwand, desto geringer im Allgemeinen die Akzeptanz. Der Pflege-
aufwand muss „vertretbar“ sein. Möglichst effiziente und einfache Wege 
der Datenbeschaffung gilt es zu finden.  Lassen sich z.B. die Daten automa-
tisiert bereitstellen, kann man ggf. eine Doppelerfassung vermeiden.  

e) Stellen Sie Aufwand und Nutzen für die Datenbeschaffung einander ge-
genüber.   
Im Rahmen der Festlegung Ihrer Unternehmensarchitektur müssen Sie einen 
Abgleich zwischen den für die Beantwortung der Fragestellungen erforder-
lichen Informationen und den über Datenlieferanten beschaffbaren Informa-
tionen machen.  
Die Analyse im Hinblick auf die Datenbeschaffung führt häufig zu einer 
Stufung. Nur die Ergebnisdarstellungen für Fragestellungen, die mit „bereit-
stehenden“ oder mit vertretbarem Aufwand beschaffbaren Daten erstellt 
werden können, sollten in einer ersten Stufe umgesetzt werden.  
Machen Sie einen Vorschlag für die Stufung. 

Empfehlung 

Der Nutzen lässt sich häufig nur schwer quantifizieren. Eine Abschätzung des Auf-
wands reicht häufig, um einzuschätzen, ob Fragestellungen wirklich wichtig sind. We-
sentlich ist auch, wie in Abschnitt 5.3.5.2 im Buch ausgeführt, den Wert für den Sta-
keholder zu erfragen.  

Konfrontieren Sie die Nutznießer mit dem Aufwand zur Beantwortung ihrer Frage-
stellungen und stellen Sie diesen den Wert für den Stakeholder gegenüber. So fällt in 
der Regel ein gewisser Anteil der Fragestellungen weg.  

Häufig reicht im Hinblick auf neue Zielsetzungen eine Einstiegsqualität der Datenba-
sis völlig aus. Typische Beispiele hierfür sind rudimentäre, noch nicht vollständig ab-
gestimmte Listen von fachlichen Funktionen und/oder Geschäftsobjekten. 

Durch eine solche rudimentäre Liste von fachlichen Funktionen kann über eine Be-
bauungsplan-Grafik z.B. die funktionale Abdeckung gut aufgezeigt werden. Der Nut-
zen wird so für Fachbereiche und Business Manager bereits sichtbar. So finden Sie 
Sponsoren für die Weiterentwicklung von EAM. 

Die Darstellung des Informationsflusses über nicht abgestimmte Geschäftsobjektna-
men ist ein weiteres verbreitetes Beispiel für eine niedrige Einstiegsqualität. Durch die 
Darstellung der Geschäftsobjekte in einer Informationsfluss-Grafik wird es einfacher, 
die gegenseitigen Abhängigkeiten unter den Informationssystemen zu verstehen. 
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f) Dokumentieren Sie den daraus resultierenden Stand der Unterneh-
mensarchitektur mit allen offenen Punkten und vorgeschlagener Stufung 
übersichtlich in einer Präsentation. Offene Punkte können bezüglich Ver-
wendung von Bebauungselementen, Beziehungen, Attributen, Ausprägun-
gen dieser sowie der Datenherkunft, -qualität, -granulariät, Vollständigkeit, 
Aktualität, Verantwortlichkeiten oder der Datenbeschaffung bestehen.  

Wichtig 

Dokumentieren Sie die erwartete Datenqualität pro Bebauungslementtyp, Attribut o-
der Beziehung im Konzept. So wird die Erwartungshaltung hinsichtlich der Analyseer-
gebnisse gesteuert. 

g) Rekapitulieren Sie die Ergebnistypen zur Beantwortung der Fragestel-
lungen.   
Überprüfen Sie, ob die Fragestellungen mit den beschaffbaren Daten (oder 
Datenqualität) überhaupt beantwortbar sind. Erstellen Sie auch hier einen 
Vorschlag für die Stufung und notieren Sie diesen und ggf. weitere offene 
Punkte. Bereiten Sie dies für den nächsten Workshop grafisch auf.  

h) Bereiten Sie die Eckwerte Ihrer EAM Governance zur Abstimmung 
vor.   
Wesentlich sind insbesondere der organisatorische Unterbau von EAM 
(Rollen und deren Besetzung sowie Gremien) und die Steuerungsaufgaben, 
aus denen Sie später Ihre Steuerungsgrößen ableiten.  
Skizzieren Sie hierzu alternative Vorschläge für die Organisation und listen 
Sie die Steuerungsaufgaben auf (siehe Abschnitt 4.2 im Buch).  

i) Stimmen Sie die Workshop-Inhalte vorab innerhalb des Kernteams 
und auch mit dem Auftraggeber und dem Steuerungsgremium ab.   
Versenden Sie die Folien vorab zumindest an diesen Personenkreis, holen 
Sie dessen Feedback ein und arbeiten Sie dieses entsprechend ein.  

j) Stimmen Sie mit dem Steuerungsgremium (oder ggf. nur Ihrem Auf-
traggeber) die Teilnehmer für den Workshop II aus dem erweiterten 
Projektteam ab. 

2. Durchführung des Workshops 

a) Fassen Sie den Status des EAM-Projekts und die bisherigen Aktivitäten 
zu Beginn kurz zusammen.  

b) Gehen Sie über die Folien der vorbereiteten Zielsetzungen und holen 
Sie sich das OK für diese.   
Die Zielsetzungen und deren Prioritäten sollten im Verlauf von Workshop II 
finalisiert werden. Falls es noch offene Punkte gibt, nehmen Sie diese auf 
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und bringen Sie sie im Kontext der zugeordneten Fragestellungen nochmals 
zur Diskussion.  

c) Gehen Sie über die konsolidierten Zwischenergebnisse zu Fragestellun-
gen und Unternehmensarchitektur inklusive Empfehlung für die Stufung. 
Holen Sie sich Folie für Folie das OK für die Vorschläge und stimmen Sie 
die offenen Punkte soweit möglich ab. Dokumentieren Sie das OK sowie 
die restlichen offenen Punkte explizit.   

Empfehlung 

Fassen Sie Fragestellungen und deren Antworten, die den gleichen Ergebnistyp nut-
zen, in einer Folie zusammen. Nutzen Sie hierzu die ermittelten repräsentativen Bei-
spiele. So können Sie am anschaulichen "Objekt" die offenen Fragen abstimmen.  

Gehen Sie konkret über die Liste der Bezugselemente (s.o.) drüber und klären Sie die 
offenen Punkte. Nutzen Sie hierzu jeweils eine Folie pro Bezugselement, wie z.B. 
Geschäftsprozesse oder Ausprägungen vom Freigabestatus. 

d) Fragen Sie, ob Fragestellungen oder Datenaspekte fehlen.   
Wenn ja, nehmen Sie diese oder aber nur den Hinweis auf, dass dies im 
Rahmen des nächsten Interviews mit dem betreffenden Stakeholder zu klä-
ren ist. Analog gehen Sie für Zielsetzungen vor, wenn diese nicht im Rah-
men der Diskussion der Fragestellungen beantwortbar waren.  

e) Zeigen Sie vorbereitete Skizzen bezüglich der EAM-Organisation und 
Steuerungsaufgaben.   
Moderieren Sie eine Diskussion. Notieren Sie die wesentlichen Aussagen.  

f) Fassen Sie die Ergebnisse verbal zusammen und erläutern Sie das wei-
tere Vorgehen.   

3. Dokumentieren Sie die Workshop-Ergebnisse bereits in der zukünftigen 
Ergebnisstruktur und verteilen Sie den Ergebnisstand an die Workshop-
Teilnehmer. Vorläufiger Ergebnisstand (mit ggf. noch einigen offenen Punk-
ten): 

−  verabschiedete Zielsetzungen, gesammelte Fragestellungen und Visualisie-
rungsempfehlungen sowie deren Prioritäten, jeweils zugeordnet zu Stakehol-
der-Gruppen, sowie die offenen Punkte 

− aktueller Stand Ihrer Unternehmensarchitektur, der Inhalte der Bezugsele-
mente, Ausprägungen der Attribute und deren Stufung sowie die offenen 
Punkte 
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− aktueller Stand von Modellierungsrichtlinien, Pflegekonzept, Steuerungsauf-
gaben sowie der EAM-Organisation sowie die offenen Punkte  

VI. Interviews vor oder nach dem Workshop II 
Führen Sie mit allen Mitgliedern des Steuerungskreises und erweiterten Teams 
Interviews durch. Ziel ist dabei, die Stimmung bzgl. EAM einzufangen und die 
Lösungsvorschläge für die Fragestellungen der Stakeholder zu finalisieren. Stake-
holdern, die im Kontext der EAM Governance relevant sind, müssen Sie zudem 
aufzeigen, wie ihre Steuerungsaufgaben unterstützt werden, und dies mit ihnen 
abstimmen. Darüber hinaus sollten Sie bei diesen Stakeholdern anhand Ihrer 
EAM-Organisationsvorschläge deren Unterstützung und Besetzungsvorschläge 
ermitteln. 

Die Interviews müssen Sie, wie schon ausgeführt, vorbereiten, durchführen und im 
Anschluss nachbereiten. 

Nach dem Workshop II 
Nach dem Workshop II liegen die Zielsetzungen, Fragestellungen, geforderten Er-
gebnistypen bereits in einer hohen Qualität vor. Auf dieser Basis kann die Werk-
zeugevaluierung und -entscheidung final erfolgen, falls das Werkzeug nicht ohne-
hin schon vorher feststeht.  

Das Werkzeug, ggf. in einer Teststellung, sollte dann möglichst schnell aufgesetzt 
und konfiguriert werden. Zudem sollten die Basisstrukturen im Werkzeug festge-
legt werden, das heißt u.a. die Unternehmensarchitektur und deren Befüllung so-
wie insbesondere die Ergebnistypen.  

Mit dem Coaching und der Übergabe an die zukünftigen Unternehmensarchitekten 
sollte möglichst früh begonnen werden. Idealerweise sind die Unternehmensarchi-
tekten Teil des Kernteams und gestalten die Konzeption aktiv mit. Bei großen Or-
ganisationen ist der Kreis der zukünftigen Unternehmensarchitekten sehr groß. 
Diese sollten über Ihren Lead-Architekten (siehe Abschnitt 4.2 im Buch) als Mul-
tiplikator ausgebildet, gecoacht und abgeholt werden. Wenn die Unternehmensar-
chitekten erst später zur Verfügung stehen, wird es schwieriger, sie zu begeistern. 
Diese Aufgabe fällt dem EAM-Verantwortlichen oder einem seiner Teammitglie-
der zu.   

VII. Workshop III 
Ziel des Workshops III: Verabschiedung der Zielsetzungen, Fragestellungen, 
Ergebnisdarstellungen sowie der Struktur und Befüllungen der Unternehmensar-
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chitektur sowie Abstimmung und Verabschiedung der wesentlichen Festlegungen 
zur EAM Governance.  

Teilnehmer: Mitglieder des Steuerungsgremiums und Kernteams und festgelegte 
Vertreter des erweiterten Teams 

Dauer: in der Regel zwei bis maximal drei Stunden 

1. Vorbereitung des Workshops   
Konsolidieren Sie die Ergebnisse aus dem Workshop II und die Interviewer-
gebnisse und bereiten Sie diese auf. Führen Sie hierzu analoge Aktivitäten wie 
bei der Vorbereitung des Workshops II durch. Das Ziel ist aber die Finalisie-
rung der Strukturen und eine grobe Festlegung der EAM Governance. Dabei 
liegen die Schwerpunkte auf: 

a) Festlegung der Stufung  
Bilden Sie anhand der Prioritäten der verabschiedeten Fragestellungen, Er-
gebnistypen und Unternehmensarchitekturaspekte die Stufung. Stellen Sie 
für die nächste Ausbaustufe sicher, dass die Elemente untereinander konsis-
tent sind. Falls doch noch offene Punkte bestehen, klären Sie diese in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber oder verschieben Sie sie explizit in die fi-
nale Liste der offenen Punkte. 
Die Endausbaustufe ergibt sich aus den niedriger priorisierten Zielen und 
Fragestellungen sowie der Soll-Vision.  

b) Erstellen Sie das Pflegekonzept für die erste Ausbaustufe.  
Überprüfen Sie, ob die Pflege für alle Daten festgelegt und die Daten mit 
einem akzeptablen Aufwand/Nutzen-Verhältnis beschaffbar sind. Falls noch 
Punkte offen sind, nehmen Sie die in die Klärungsliste für den nächsten 
Workshop mit auf.  

c) Konfigurieren und erfassen oder übernehmen Sie bereits die Bezugsda-
ten und die Daten der repräsentativen Beispiele in das EAM-Werkzeug. 
  
Dieses sollte spätestens nach dem zweiten Workshop ausgewählt und zu-
mindest in einer Teststellung aufgesetzt werden.  

d) Bereiten Sie die EAM-Governance-Aspekte zur Abstimmung vor.  
Wesentlich sind insbesondere der organisatorische Unterbau von EAM 
(Rollen und deren Besetzung sowie Gremien) und die Steuerungsaufgaben, 
aus denen Sie später Ihre Steuerungsgrößen ableiten.  
Erstellen und dokumentieren Sie den aktuellen Stand Ihres Organisations-
vorschlags. Nutzen Sie hierbei die Hilfestellungen aus Abschnitt 4.2 im 
Buch. Fassen Sie die Steuerungsaufgaben zusammen. Gleichen Sie diese 
mit dem EAM-Reifegrad ab und ermitteln Sie mögliche Steuerungsgrößen 
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(siehe hierzu Abschnitt 4.3.2 im Buch). 
Analysieren Sie die Datenbeschaffung für die Steuerungsgrößen und ma-
chen Sie Vorschläge bezüglich der Datenbeschaffung.   

e) Machen Sie einen Vorschlag für das Planungsinstrumentarium, falls 
dies in Ihrem Projekt bereits relevant ist. Stimmen Sie diesen Vorschlag im 
Kernteam und mit dem Steuerungsgremium ab. Die Abstimmung erfolgt 
häufig über Einzelgespräche vor dem nächsten Workshop. 

f) Stimmen Sie mit dem Steuerungsgremium (oder ggf. nur Ihrem Auf-
traggeber) die Teilnehmer für den Workshop III aus dem erweiterten 
Projektteam ab. 

2. Durchführung und Nachbereitung des Workshops 

a) Fassen Sie den Status des EAM-Projekts und die bisherigen Aktivitäten 
zu Beginn kurz zusammen.  

b) Hängen Sie die Ergebnisdarstellungen aus.  
Erzeugen Sie Ergebnistypen für die wichtigsten Fragestellungen, idealer-
weise aus dem EAM-Werkzeug heraus. Hängen Sie diese im Workshop-
Raum aus. Dies regt in der Zeit vor dem Workshop zu Diskussionen an. Zu-
dem wird der Nutzen deutlich wahrgenommen. 

c) Gehen Sie über die Folien der konsolidierten Ergebnisse zu Fragestel-
lungen und Unternehmensarchitektur inklusive Empfehlung für die Stufung 
sowie Pflegekonzept, holen Sie sich Folie für Folie das OK für die Vor-
schläge und stimmen Sie die offenen Punkte soweit möglich ab. Ziel ist die 
Finalisierung der Strukturen. Dokumentieren Sie das OK explizit. Falls 
noch offene Punkte bestehen, müssen Sie das weitere Vorgehen mit dem 
Auftraggeber abstimmen.  

Wichtig 

Im Rahmen der Abstimmung der Inhalte der Unternehmensarchitektur stimmen Sie 
indirekt auch die Modellierungsrichtlinien (z.B. wie viele Ebenen Geschäftsprozesse?) 
ab. 

 
d) Führen Sie die vorbereitete EAM-Organisation und Steuerungsgrößen 

sowie das Planungsinstrumentarium zur Verabschiedung.  
Stellen Sie den Stand der Überlegungen vor. Moderieren Sie die Diskussion 
und führen Sie für alle offenen Punkte eine Entscheidung herbei.  

e) Fassen Sie die Ergebnisse verbal zusammen und erläutern Sie das wei-
tere Vorgehen.   
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f) Dokumentieren Sie die Workshop-Ergebnisse in der zukünftigen Er-
gebnisstruktur und verteilen Sie den Ergebnisstand an die Workshop-
Teilnehmer. Vorläufiger endgültiger vollständiger Ergebnisstand (mit ggf. 
noch sehr wenigen offenen Punkten).   

Optional: Bestandsaufnahme 
Für die Erprobung der Konzeption ist, wie schon ausgeführt, eine Pilotierung in-
nerhalb eines repräsentativen Ausschnitts erforderlich.  

Häufig wird diese Pilotierung im Rahmen der Konzeption mit übernommen. Für 
den festzulegenden Ausschnitt werden die Strukturen, wie im Konzept festgelegt, 
erfasst. Dies sollte idealerweise direkt von den zukünftigen Verantwortlichen 
durchgeführt werden. Hierzu müssen diese vorher durch Schulungen und 
Coaching befähigt werden.  

Bei der Bestandsaufnahme wird in der Regel in drei Schritten vorgegangen: 

1. Identifikation der Schlüsselpersonen aus dem zu erfassenden Umfeld sowie 
Abstimmung ihrer Verfügbarkeit mit der entsprechenden Führungskraft 

2. Information der Schlüsselpersonen über das Vorhaben und die Methode für die 
Bestandsaufnahme 

3. Durchführung von Bestandsaufnahme-Workshops mit den Schlüsselpersonen 
(ggf. in Gruppen): 

a) Ermittlung und Erfassung aller Bezugselemente, soweit diese nicht ohnehin 
schon im Rahmen der Konzeption festgelegt wurden  

b) Erstellung des fachlichen Bezugsrahmens für den fachlichen Ausschnitt  

c) Erfassung der Informationssysteme in diesem fachlichen Bezugsrahmen 
erstmals als eine Liste; Sammlung und Abstimmung der einzelnen Listen-
einträge  

d) Ermittlung der Abhängigkeiten zwischen den Informationssystemen z.B. 
auf einer Metaplan-Wand über eine Zuordnungstabelle; gegebenenfalls mit 
weiteren Informationen, wie z.B. der Informationsfluss angereichert (falls 
Teil des Konzepts) 

e) Dokumentation der detaillierten Abhängigkeiten zwischen den Informati-
onssystemen über Kontextsichten (falls Teil des Konzepts) 

f) Generieren Sie die vorbereiteten Sichten aus dem EAM-Werkzeug heraus 
und stellen Sie diese den Schlüsselpersonen zur Verfügung.  
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Nutzen Sie hierbei soweit möglich vorhandene Datensammlungen.  

Wichtig 

Überprüfen Sie zusammen mit den Schlüsselpersonen die Vollständigkeit, Aktualität, 
Granularität und Qualität vorhandener Datensammlungen, bevor Sie diese in die Be-
bauungsdatenbasis übernehmen. 

VIII: "Feinschliff" und finale Übergabe an die Linie 
1. Stellen Sie die Konzeption fertig. Berücksichtigen Sie das eingegangene 

Feedback. Stimmen Sie das Endergebnis innerhalb des Kernteams und mit dem 
Steuerungsgremium ab.  

2. Befüllen Sie das Werkzeug entsprechend der festgelegten Strukturen und 
Ausprägungen sowie mit den repräsentativ erfassten Ausschnitten sowie den 
Ergebnissen aus der optionalen Bestandsaufnahme. Führen Sie eine erste Qua-
litätssicherung durch.  

3. Konfigurieren Sie das Werkzeug entsprechend der Festlegungen im Pflege-
konzept. Hier sind insbesondere die Rollen und Berechtigungen sowie vorge-
fertigte Ergebnistypen zugeordnet zu den entsprechenden Stakeholder-Gruppen 
von Belang.  

4. Informieren, coachen und schulen Sie alle, die laut Pflegekonzept oder der 
anderen EAM-Prozesse eingebunden werden.  
Hinweis: In der Regel sollten alle wesentlichen EAM-Schlüsselpersonen ins 
Projekt eingebunden werden bzw. es sollte über Lead-Architekten sicherge-
stellt werden, dass diese eingebunden werden.  

5. Veröffentlichen Sie die Ergebnisse und schalten Sie das Werkzeug entspre-
chend der Berechtigungen frei.  

6. Bereiten Sie eine Abschlusspräsentation vor, in der Sie allen Projektbeteilig-
ten anschaulich und prägnant die Ergebnisse vorstellen. Übergeben Sie formal 
die Ergebnisse an die Linie.  

 
 

Wichtig 

Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine erfolgreiche EAM-Einführung: 

Beschränken Sie sich auf das Wesentliche.  
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Mit jeder zusätzlichen Information, jedem Bebauungselement und jeder Beziehung 
nimmt der Aufwand im Hinblick auf eine hinreichend aktuelle, vollständige und konsis-
tente Bebauung erheblich zu. 

Schätzen Sie Ihren aktuellen Reifegrad realistisch ein. So steuern Sie die Erwar-
tungshaltung der Anwender. 

Achten Sie auf die richtige Granularität. Bei zu feingranularen Informationen sehen 
Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.  

Gestalten Sie ein auf Ihre Ziele und Fragestellungen zugeschnittenes EAM Frame-
work. Wesentlich hierfür sind die Identifikation der Nutznießer und die Analyse ihrer 
Fragestellungen.  

„Think big & Start small“ 

„Kitzeln“ Sie den Entscheidungsbedarf und die Fragestellungen aller potenziellen 
Nutznießer aus diesen heraus. Erstellen Sie eine Gesamtkonzeption und setzen Sie 
diese in überschaubaren Schritten um. Achten Sie darauf, dass keine Wunsch-
listenmentalität mit unklaren Prioritäten und Aktivitäten Einzug hält.  

Achten Sie auf angemessene Strukturen und Pflegbarkeit; vermeiden Sie „Modellitis“! 
Beschränken Sie sich auf die Daten, die Sie für die Beantwortung der Fragestellun-
gen wirklich benötigen.  

Stellen Sie sicher, dass alle für die Beantwortung der Fragestellungen erforderlichen 
Daten in einem angemessenen Aufwand-Nutzen-Verhältnis kontinuierlich bereitge-
stellt werden.  

Etablieren Sie einfache Pflegeprozesse und eine gute Werkzeugunterstützung.  
Integrieren Sie diese so früh wie möglich in die Planungs-, Durchführungs- und Ent-
scheidungsprozesse. So können Sie die kontinuierliche Pflege der Daten sicherstel-
len. 

8.3 Leitfaden für die Erstellung eines 
Pflegekonzepts 

EAM stiftet nur dann Nutzen, wenn die Ergebnisse aussagekräftig und richtig sind. 
Wenn den EAM-Ergebnissen einmal misstraut wird, ist es schwierig, wieder Ak-
zeptanz zu finden. Deshalb müssen die Bebauungsdaten hinreichend vollständig, 
aktuell und in einer hohen Qualität sowie in der richtigen Granularität zur Verfü-
gung stehen. Dies wird über die Erstellung und Anwendung eines Pflegekonzepts 
sichergestellt. 

35 © Inge Hanschke, 2014 



Leitfaden EAM-Einführung 

Das Pflegekonzept regelt die Datenbereitstellung sowie die Dokumentation und 
Qualitätssicherung der Bebauungsdaten. Die Datenbereitstellung hat vielfältige 
Aspekte. Hierzu zählen die Datenherkunft, die Prozesse und die Verantwortlichen 
für die Datenbeschaffung und Übermittlung. Alle Bebauungselemente und Bezie-
hungen sowie deren Attribute entsprechend der spezifischen Unternehmensarchi-
tektur müssen hierzu analysiert werden. 

Wichtig 

Ein Pflegekonzept ist essenziell, um sicherzustellen, dass eine Bebauungsdatenbasis 
zu jeder Zeit in einer hinreichenden Vollständigkeit, Qualität, Aktualität und angemes-
senen Granularität vorliegt.  

Die Kerndaten, erweiterten Daten, Steuerungsgrößen und Beziehungen der Unter-
nehmensarchitektur werden im Allgemeinen von unterschiedlichen Stakeholdern 
und Systemen entlang unterschiedlicher Prozesse bereitgestellt. Daher ist die Ak-
tualität unterschiedlich und es kann auch nur die Aktualität der Bereitstellungspro-
zesse erreicht werden. Dies wird im Folgenden als hinreichende Aktualität be-
zeichnet. Entsprechende Beispiele: 

•  Im Rahmen von Projekten und Wartungsmaßnahmen verändern sich die Kern-
daten und die erweiterten Daten der Ist- und teilweise der Plan-
Bebauungselemente. Die Aktualisierung muss also gekoppelt mit diesen Durch-
führungsprozessen erfolgen, spätestens jedoch bei der Inbetriebnahme. Die De-
taillierung nimmt mit zunehmendem Projektfortschritt zu. So werden Informati-
onssysteme z.B. in Teilsysteme aufgeteilt, sobald diese in der IT-Konzeption 
feststehen, und diese Teilsysteme dann den jeweiligen Geschäftsprozessen oder 
fachlichen Funktionen zugeordnet. 

•  In der Bebauungsplanung werden der Ziel-Zustand und die Umsetzungsplanung 
gestaltet, d.h. die Soll- und Plan-Bebauungselemente (alle Datenkategorien) 
werden angepasst. Gegebenenfalls handelt es sich hierbei zunächst nur um Pla-
nungsszenarien, die erst ein Entscheidungsgremium verabschieden muss. 

•  Die Kerndaten und die Steuerungsgrößen von Plan-Bebauungselementen ändern 
sich aufgrund von Entscheidungen im Projektportfoliomanagement und Relea-
se-Management. 

•  Die Geschäftsprozesse und Geschäftsobjekte ändern sich im Rahmen des Pro-
zessmanagements. Die fachlichen Funktionen, Produkte und Geschäftseinheiten 
ändern sich im Rahmen der Business-Planung. Die Beziehung von Geschäftsob-
jekten zu Informationssystemen wird im Rahmen einer Aktualisierung während 
der Bebauungsplanung gepflegt. 
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Initial erfolgt die Datenbeschaffung in der Regel über eine Bestandsaufnahme. 
Hierfür kann häufig auf vorhandene Datensammlungen zurückgegriffen werden. 
Dies können z.B. Bestandsaufnahmen im Kontext von Projekten, Ergebnisse von 
Geschäftsprozessanalysen, Prozessdokumentation, Einkaufslisten, das DL- und 
Produktportfolio sowie die Listen aus dem Servicemanagement (CMDB) sein. 
Häufig sind diese Datensammlungen jedoch veraltet, in unterschiedlicher Granula-
rität und Qualität sowie nicht vollständig vorhanden. 

Datenprobleme entstehen aber insbesondere beim „Betrieb“ von EAM. Lassen Sie 
uns dies etwas näher beleuchten: 

•  Partielle Befüllung (Unvollständigkeit)  
In einer Bebauungsdatenbasis werden die verstreuten Informationen aus den or-
ganisatorischen Bereichen und Projekten zu einem Ganzen zusammengeführt. 
Viele organisatorische Einheiten in Business und IT sind involviert. Von allen 
müssen Informationen eingesammelt werden. Dies kann sich bei der einen oder 
anderen Einheit durchaus schwierig gestalten. Eine hinreichend vollständige 
Liste z.B. von Geschäftsprozessen, Geschäftsobjekten, Geschäftseinheiten, In-
formationssystemen, Informationsobjekten, Schnittstellen, technischen Baustei-
nen und Infrastrukturelementen sowie Beziehungen zwischen diesen Elementen 
muss vorliegen, um Ihre Fragestellungen fundiert beantworten zu können. 

•  Unzureichende Aktualität  
Die Daten werden in der Regel von unterschiedlichen Stakeholdern und Syste-
men entlang unterschiedlicher Prozesse zu verschiedenen Zeitpunkten bereitge-
stellt. So werden z.B. Projektinformationen entsprechend der Projektstatusbe-
richte und der Entscheidungen im Projektportfoliomanagement frühestens nach 
Vorliegen der Daten aktualisiert. Die Planungs- und Entscheidungsprozesse ge-
ben die Taktrate vor. Ein weiteres Beispiel ist die Veränderung der Kerndaten 
von Informationssystemen im Rahmen der Projektabwicklung. In der Regel 
werden die Veränderungen frühestens bei den Quality Gates des Projekts oder 
bei der Inbetriebnahme der Anwendungen eingepflegt. Die Aktualität der Daten 
entspricht höchstens der des lieferenden Planungs-, Entscheidungs- oder IT-
Prozesses. 

Die Prozessdokumentation wird oft – zumindest jährlich – aktualisiert, häufig 
gekoppelt an Prüfintervalle, z.B. im Kontext von Compliance. Die Dokumenta-
tion der aktuellen und der zukünftigen IS-Landschaft wird in der Regel zumin-
dest jährlich mit der IT-Strategieentwicklung aktualisiert. Die Aktualisierung 
der Informationssystemdaten erfolgt in der Regel in kürzeren Zeitabständen, 
gekoppelt an bestimmte Ereignisse in IT-Prozessen, wie z.B. die Inbetriebnah-
me eines neuen Systems. 
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Infolge einer häufig fehlenden oder unzureichenden organisatorischen Einbet-
tung von EAM werden Veränderungen der Daten vom jeweiligen Datenliefe-
ranten nicht oder verzögert bereitgestellt. Der Unternehmensarchitekt bekommt 
häufig überhaupt nicht mit, dass sich z.B. die Planung eines Projekts oder aber 
die Funktionalität eines Informationssystems über Wartungsmaßnahmen geän-
dert hat. Häufig ist zudem der Datenlieferant unklar und die Datenbeschaffung 
ist nicht geregelt. 

Wichtig 

In der Gesamtbebauung können durch unterschiedliche Aktualitäten Inkonsistenzen 
entstehen. In der Prozessdokumentation kann z.B. auf Informationssysteme referen-
ziert werden, die aktuell schon nicht mehr produktiv sind. Je enger die Kopplung zwi-
schen den verschiedenen Bebauungen, desto größer ist die Gefahr von Inkonsisten-
zen. 

Achten Sie bei der Festlegung Ihrer Unternehmensarchitektur darauf, dass die Anteile 
der Gesamtbebauung mit unterschiedlichem Life-Cycle möglichst lose gekoppelt sind. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass die Gesamtbebauung zu jedem Pflegezeit-
punkt hinreichend konsistent ist. 

Legen Sie Ihre Aktualitätsanforderungen für alle Elemente der Unternehmensarchitek-
tur anhand Ihrer Fragestellungen fest!  

Beispiel: Wenn Sie jederzeit Auskunft darüber geben können wollen, welche Informa-
tionssysteme welche Geschäftsprozesse unterstützen, müssen Sie sicherstellen, 
dass bei jeder Prozessänderung und bei jeder Weiterentwicklung eines Informations-
systems die Beziehungen zwischen Geschäftsprozessen und Informationssystemen 
aktualisiert werden. 

Stellen Sie durch entsprechende organisatorische Maßnahmen eine hinreichende Ak-
tualität sicher. Entscheidend hierfür sind klare Rollen und Verantwortlichkeiten sowie 
Pflegeprozesse, integriert in die IT- und Entscheidungsprozesse. 

•  Unzureichende Qualität  
Die Datenqualität ist stark vom Datenlieferanten abhängig. Datenlieferanten 
können Personen oder aber auch IT-Systeme sein. 

Wichtig 

Problematisch sind insbesondere Redundanzen und Inkonsistenzen. Beispiele hierfür 
sind organisatorische Redundanzen und Dateninkonsistenzen aufgrund unterschiedli-
cher Datenquellen. Redundanzen und Inkonsistenzen verursachen in der Regel hohe 
Aufwände in der Pflege und Konsolidierung. Inkonsistente Daten können zu wirt-
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schaftlichen oder Imageschäden führen, wenn z.B. falsche Preisdaten aufgrund von 
Dateninkonsistenzen in Kundenaufträgen errechnet werden. 

Eine unzureichende Datenqualität kann unterschiedliche Ursachen haben. Hier-
zu zählen: 

− Schlampige Erfassung  
Die Daten der Bebauungsdatenbasis werden entweder vom Datenlieferanten 
direkt selbst erfasst beziehungsweise übertragen oder durch Unternehmensar-
chitekten auf Basis des Inputs vom Datenlieferanten aufgenommen. Gründe 
für eine schlechte Datenqualität sind einerseits fehlende oder unqualifizierte 
Datenlieferanten oder Unternehmensarchitekten. Wenn der Datenlieferant 
nicht versteht, wofür die Daten später genutzt werden sollen, wird es ihm 
schwerfallen, eine ausreichende Datenqualität zu liefern. Häufig fehlt aber 
auch das erforderliche Abstraktionsvermögen. Er versteht die Vorgaben für 
die Dokumentation (Modellierungsrichtlinien genannt) nicht oder kann sie 
nicht anwenden. Ein typisches Ergebnis hierfür sind technische Namen für 
Informationssysteme (z.B. „Transaktion 120“) und Informationsobjekte (z.B. 
„X12“). 
Andererseits fehlt beim Datenlieferanten oder Unternehmensarchitekten häu-
fig das Interesse oder er hat nicht genügend Zeit für eine fundierte Erhebung 
oder Abstimmung und „erledigt“ seine Aufgaben formal. 

− Keine Unterscheidung zwischen Ist- und Plan-Bebauung  
Die fehlende Unterscheidung zwischen Ist- und Plan-Bebauung bei der Da-
tenerfassung ist ein häufiger Spezialfall der schlampigen Erfassung. Bei Er-
fassung von Projektdaten werden diese mit der aktuell gültigen und produkti-
ven Ist-Bebauung vermischt und somit die Datenqualität verschlechtert, da 
keine zeitpunktbasierten Abfragen mehr durchgeführt werden können. 

− Beziehungen zwischen Bebauungselementen unzureichend gepflegt  
Dies ist ein weiterer, häufig vorkommender Spezialfall der schlampigen Er-
fassung oder der partiellen Befüllung. Insbesondere aufgrund fehlender Ver-
antwortlichkeiten für die Beziehungen zwischen Bebauungselementen wer-
den diese nur unzureichend gepflegt. Ein Beispiel ist die Zuordnung von In-
formationssystemen zu Geschäftsprozessen. Diese Zuordnung wird häufig 
nicht aktualisiert, wenn sich Geschäftsprozesse oder Informationssysteme 
verändern. 

− Keine abgestimmten Begriffe  
Die Einträge z.B. für Geschäftsprozesse oder Geschäftsobjekte werden häufig 
nicht mit allen Verantwortlichen abgestimmt. So sind z.B. „Kundenauftrag“ 
und „Auftrag“ und „Vertriebsauftrag“ in der Liste der Geschäftsobjekte ent-
halten. Die Semantik hinter den Begriffen ist nicht klar. Daher werden sie 
auch unterschiedlich genutzt. 
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Empfehlung 

Stellen Sie eine hohe Qualität und Aktualität der Datenbasis durch eine explizite re-
gelmäßige Qualitätssicherung und Datenbereinigung sowie kontinuierliche Optimie-
rung sicher. Der Unternehmensarchitekt ist für die Datenqualität verantwortlich und 
muss regelmäßig eine Qualitätssicherung genauso wie eine Datenbereinigung durch-
führen. Das Intervall kann durchaus unterschiedlich sein. Monatliche oder vierteljährli-
che Qualitätsüberprüfungen sind sehr verbreitet. Im Pflegekonzept muss beschrieben 
werden, was wann und in welcher Form zu qualitätssichern ist. 

− Uneinheitliche Modellierung  
Eine uneinheitliche Modellierung der Bebauungselemente und Beziehungen 
ist sehr verbreitet. Eine unklare Methode, d.h. keine oder unzureichende Mo-
dellierungsrichtlinien, oder aber deren Nichteinhaltung sind die typischen Ur-
sachen. So ist die Semantik der Bebauungselemente, wie z.B. „Was ist ein In-
formationssystem“, nicht klar. Ein Beispiel hierfür ist, wenn die Präsentati-
onsschicht, die Businesslogik und das Datenhaltungssystem eines Informati-
onssystems als getrennte Einheiten modelliert werden. 
Andererseits kann auch beim jeweiligen Datenlieferanten eine unterschiedli-
che Vorstellung über die Granularität von Bebauungselementen und deren 
Beziehungen bestehen. So lassen sich Service-Komponenten einmal als In-
formationssystem und einmal als Teil eines Informationssystems modellie-
ren. Auch die Zuordnung von Informationssystemen zu Geschäftsprozessen 
ist unterschiedlich handhabbar. Die Zuordnung kann auf Wertschöpfungsket-
tenebene oder Aktivitätenebene erfolgen. 
Querschnittsaspekte wie z.B. SOA, Portal und Data Warehouse werden häu-
fig auch uneinheitlich modelliert. Services können als fachliche Funktionen 
oder als Teilinformationssysteme oder sogar als technische Bausteine model-
liert werden. Portale können die über das Portal den Nutzern angebotenen In-
formationssysteme beinhalten. Alternativ können Schnittstellen zwischen 
dem Portalinformationssystem und den angebotenen Informationssystemen 
modelliert werden. Ein DWH lässt sich fachlich oder technisch strukturieren. 

Ursachen für die Datenqualitätsprobleme sind in der Regel das fehlende Pflege-
konzept oder aber die Tatsache, dass dieses nicht vollständig in die Praxis umge-
setzt wird. Eine unzureichende Werkzeugunterstützung kann ein weiterer Grund 
sein. 

Wichtig 

Entscheidungen sind so gut wie die verfügbare Datenbasis. Die Aktualität, Vollstän-
digkeit und Qualität der Datenbasis lassen häufig zu wünschen übrig, da die Pflege 
oder aber die Qualitätssicherung nicht oder nicht konsequent durchgeführt werden. 
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Bauen Sie hochqualifizierte Unternehmensarchitekten auf, die die Qualitätssicherung 
der Bebauungen regelmäßig durchführen. 

Erstellen Sie ein Pflegekonzept und stellen Sie eine gute Werkzeugunterstützung be-
reit. 

Ermitteln Sie hierzu für alle festgelegten Bebauungselemente, Beziehungen und Attri-
bute, im Rahmen welcher Prozesse wer wann welche Änderung veranlasst, durch-
führt, konsolidiert oder qualitätssichert. Auf dieser Basis können Sie die Datenbereit-
stellung und Datenpflege im Pflegekonzept beschreiben. Von besonderer Bedeutung 
ist hierbei die Qualitätssicherung der Bebauungsdatenbasis, da die „eingesammelten“ 
Daten häufig eine unterschiedliche Qualität aufweisen und nicht immer den Modellie-
rungsrichtlinien entsprechen. 

Überprüfen Sie die Vollständigkeit, Aktualität, Granularität und Qualität vorhandener 
Datensammlungen, bevor Sie diese in die Bebauungsdatenbasis übernehmen. 

Die Pflege der Geschäftsarchitektur und der IT-Landschaft in ihrem Zusammen-
spiel schafft die Grundlage für die Beantwortung der Fragestellungen der unter-
schiedlichen Stakeholder (siehe Abschnitt 6.1 im Buch) sowie der zielgerichteten 
Steuerung der Weiterentwicklung der Geschäftsarchitektur und der IT-Landschaft. 
Die Pflege beinhaltet insbesondere die Dokumentation und die Qualitätssicherung 
der EAM-Daten. 

Wichtig 

Die Dokumentation muss sich an Ihren Fragestellungen und an den für die Beantwor-
tung erforderlichen und zugleich beschaffbaren Informationen ausrichten. 

Im Abschnitt 2.2 im Buch und im Download-Anhang 5 finden Sie Hilfestellungen für 
die Ermittlung Ihrer Fragestellungen. 

Lebenszyklus der Dokumentation 
Die Dokumentation sowie die Elemente der Bebauungen sind einem Lebenszyklus 
unterworfen: 

•  Die Dokumentation muss initial erstellt werden. Dies erfolgt im Rahmen einer 
Bestandsaufnahme. Hierfür kann häufig auf vorhandene Datensammlungen zu-
rückgegriffen werden. Dies können z.B. Bestandsaufnahmen im Kontext von 
Projekten, Ergebnisse von Geschäftsprozess-Analysen, Prozessdokumentatio-
nen, Einkaufslisten, das DL- und Produktportfolio sowie die Listen aus dem 
Servicemanagement (CMDB) sein. Häufig sind diese Datensammlungen jedoch 
veraltet, in unterschiedlicher Granularität und Qualität sowie nicht vollständig 
vorhanden. 
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Wichtig 

Überprüfen Sie die Vollständigkeit, Aktualität, Granularität und Qualität vorhandener 
Datensammlungen, bevor Sie diese in die Bebauungsdatenbasis übernehmen. 

•  Die Veränderungen in der IT-Landschaft müssen in der Bebauungsdatenbasis 
und den grafischen Visualisierungen hinreichend zeitnah entsprechend der Mo-
dellierungsrichtlinien (siehe Abschnitt 4.3.1.6 im Buch) nachgezogen werden. 

Wichtig 

Stellen Sie über eine Qualitätssicherung sicher, dass die Modellierungsrichtlinien ein-
gehalten werden. Nur so erhalten Sie eine systematische, einheitliche und qualitativ 
hochwertige Bebauungsdatenbasis. 

•  Nicht mehr aktuelle Aspekte der Dokumentation müssen aus dieser entfernt und 
gegebenenfalls archiviert werden. 

Die initiale Dokumentation der IT-Landschaft lässt sich nach der Konzeption des 
Enterprise Architecture Managements in relativ kurzer Zeit (im Allgemeinen we-
nige Monate) durchführen. Die kontinuierliche Pflege inklusive Aufräumen erfor-
dert jedoch eine intensive Abstimmung mit vielen Stakeholdern und die Veranke-
rung in der Organisation (siehe Kapitel 4 im Buch). Um sicherzustellen, dass die 
Dokumentation kontinuierlich in hinreichender Vollständigkeit, Qualität, Aktuali-
tät und mit angemessener Granularität gepflegt wird, müssen Sie ein Pflegekon-
zept erstellen. 

Über die Qualitätssicherung der Bebauungen stellen Sie sicher, dass Letztere und 
deren Beziehungen untereinander sowie zum Unternehmenskontext (Projekte, Zie-
le, Leistungen und Geschäftsanforderungen) hinreichend vollständig, aktuell, in 
einer hohen Qualität und in der richtigen Granularität vorliegen 

Das Pflegekonzept regelt die Datenbereitstellung und die Datenpflege im Enterpri-
se Architecture Management. Die Datenbereitstellung hat vielfältige Aspekte. 
Hierzu zählen die Datenherkunft, die Prozesse und die Verantwortlichkeiten für 
die Datenbeschaffung und Übermittlung. Hierzu werden alle Bebauungsele-
menttypen und Beziehungen sowie deren Attribute entsprechend der spezifischen 
Unternehmensarchitektur analysiert.  

Wichtig 
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Ein Pflegekonzept ist essenziell, um sicherzustellen, dass eine Bebauungsdatenbasis 
zu jeder Zeit in hinreichender Vollständigkeit, Qualität, Aktualität und angemessener 
Granularität vorliegt. 

Folgende Schritte sind zur Erstellung Ihres Pflegekonzepts erforderlich:  

I. Voraussetzungen schaffen 
Die Analyse der Datenbeschaffung ist sehr aufwendig. Stellen Sie deshalb sicher, 
dass die geforderten Ziele, Fragestellungen und Ergebnisdarstellungen bereits hin-
reichend geklärt und auch priorisiert sind. Für alle Daten, die für die Beantwortung 
der ermittelten Fragestellungen und Ergebnisdarstellungen notwendig sind, müs-
sen Sie dann die Datenbeschaffung klären. Über das Pflegekonzept müssen Sie 
dann sicherstellen, dass die Datenbeschaffung kontinuierlich erfolgt. 

II. Analysieren Sie die Datenbeschaffung.  
1. Analysieren Sie für alle Kern- und erweiterten Daten sowie Steuerungs-

größen, entlang welchem Prozess welche Veränderungen in welchem Sys-
tem in welcher Qualität, Vollständigkeit, Aktualität und wo dokumentiert 
werden.   
Ermitteln Sie zudem, wer Ansprechpartner für eventuelle Rückfragen ist, und 
treffen Sie eine Einschätzung darüber, wie Sie an die Informationen über die 
Veränderung kommen. In Tabelle 8.1 finden Sie dazu ein Beispiel.  

Tabelle 8.1 Beispiel einer Tabelle mit den Ergebnissen der Analyse 

Kern-, erweiter-
te Daten und 
Steuerungsgrö-
ßen 

Veränderung der Daten 

Prozess Wo dokumen-
tiert? 

System Datenqualität, 
Vollständigkeit 
und Aktualität 

Ansprechpartner  
(Daten-Owner oder 
Know-how-Träger) 

Wer infor-
miert über 
Verände-
rung? 

Informationssysteme 

Kerndaten Projektabwick-
lung 

IT-Konzeption - Unterschiedlich Projektleiter Information 
über Review- 
und Abnahme-
Protokolle 

Wartungsmaß-
nahmen 

? - Schlecht IS-Verantwortlicher Zufall 
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Projektportfolio-
management 

Ergebnisproto-
koll 

Clarity Hoch Projektportfolioma-
nager 

Ergebnisproto-
koll 

Erweiterte Daten .. … … … … … 

Steuerungsgrö-
ßen 

… … … … … … 

… 

 

2. Wenn es noch Beschaffungslücken gibt, klären Sie, woher Sie diese Daten 
einmalig und wie Sie diese Daten kontinuierlich beschaffen können.   
Falls die Daten nur in einem niedrigen Qualitätslevel zu beschaffen sind, klären 
Sie, ob dies ausreichend ist. Häufig reicht eine initiale Sammlung von Daten 
mit ggf. niedrigem Qualitätslevel in der geplanten Ausbaustufe von EAM.  

Empfehlung 

Wenn Sie gewisse Strukturen und Beziehungen zwar für die Beantwortung von Fra-
gestellungen benötigen, diese jedoch noch nicht in einer hinreichenden Qualität im 
Unternehmen vorliegen, können Sie mit einem niedrigen Qualitätslevel beginnen und 
darüber die Beantwortung der Fragestellung erproben. Schrittweise können Sie dann 
durch entsprechende Qualitätssicherungsmaßnahmen und die Verankerung in den 
Prozessen die Datenqualität anheben.  

Beispiel: Im Unternehmen liegt noch keine abgestimmte Liste von fachlichen Funktio-
nen oder Geschäftsprozessen vor. Um den Grad der Geschäftsunterstützung mit 
Fachbereichen diskutieren zu können, benötigen Sie diese Strukturen aber. Durch ei-
ne initiale Sammlung kann wohlwissentlich, dass die Liste z.B. der fachlichen Funkti-
onen nicht verabschiedet ist, ein Bezug zwischen Informationssystemen zu den fach-
lichen Funktionen z.B. in einer Bebauungsplan-Grafik (siehe Abschnitt 5.4.3) herge-
stellt werden. So wird eine Grundlage für die Abstimmung mit dem Business geschaf-
fen und darüber ggf. die Konsolidierung der fachlichen Strukturen initiiert. 

Nutzen Sie die folgenden Prozesse als mögliche Datenlieferanten:  

•  Prozesse, in denen sich Teile der Geschäftsarchitektur verändern:   
Typische Vertreter sind Unternehmensstrategieentwicklung, Business-Planung, 
Prozessmanagement, Business Capability Management, Organisationsentwick-
lung und Informationsmanagement. 

•  Prozesse, in denen sich Teile der IS-Landschaft ändern:  
Typische Vertreter sind IT-Strategieentwicklung, IS-Bebauungsplanung, Pro-
jektportfoliomanagement, Projektabwicklung, Wartungsmaßnahmen und In-
formationsmanagement. 
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•  Prozesse, in denen sich Teile der technischen oder der Betriebsinfrastrukturbe-
bauung verändern:  
Typische Vertreter sind Betriebsinfrastrukturplanung, Servicemanagement, 
Durchführung von Standardisierungsmaßnahmen, Pflege des Blueprints und 
Projektportfoliomanagement.  

Die Veränderungen werden in der Regel in folgenden Dokumenttypen erfasst:   
Business-Plan, Unternehmensstrategie, Projektdokumentation wie z.B. Fach- oder 
IT-Konzepte, Entscheidungsprotokolle, Inbetriebnahmedokumente, Prozessmodel-
le, fachliche Domänenmodelle, IT-Strategie und Infrastrukturplanung 

Klären Sie hier auch die Verantwortlichkeit.  

Zur Identifikation der Datenlieferanten und Ansprechpartner können Sie die Sta-
keholder-Gruppen aus Abschnitt 6.1 im Buch nutzen.  

Auch für die Art und Weise, wie Sie von der Veränderung erfahren, sollten Sie 
Standardausprägungen vorsehen. Beispiele hierfür sind: 
Zufall, Datenlieferant informiert aktiv persönlich (oder System gibt ein Event), 
Datenlieferant wird von Ihnen regelmäßig bezüglich Änderungen befragt und Re-
view- oder Abnahmeprotokolle werden eingeholt, direkte Einbindung z.B. über 
die Teilnahme an Reviews oder Abnahmen. 

III. Festlegung von Datenhoheit, Datenherkunft und Datenbereitstellung 
Die EAM-Datenbasis besteht aus Daten, die von anderen Datenquellen, wie z.B. 
Systemen, stammen oder dort direkt eingepflegt werden. Der Informationsfluss 
zwischen dem EAM-Werkzeug und diesen Datenquellen ist festzulegen.  

1. Legen Sie für alle Kern-, erweiterten Daten und Steuerungsgrößen fest, ob 
die EAM-Datenbasis oder aber ein anderes System der Master ist.   
So werden in der Regel Projektinformationen aus einem Projektportfolioma-
nagement-System, detaillierte Infrastrukturdaten aus einer CMDB und die Ge-
schäftsprozessinformationen aus einem Prozessmanagement-System bezogen.  
Wesentlich ist hierbei nicht der einmalige, sondern der kontinuierliche Bezug.  

2. Legen Sie die Schnittstellen zwischen den Systemen fest.   
Dokumentieren Sie für die Systeme, welche Strukturen von dort in welcher 
Qualität, Vollständigkeit und Aktualität bezogen werden und wie die Datenbe-
reitstellung für EAM erfolgt. Dokumentieren Sie analog, welche Daten EAM 
an welche Systeme liefert. 
Die Erfassung der Datenqualität, Vollständigkeit und Aktualität ist wichtig, da 
auf dieser Basis entschieden werden kann, ob eine Konsolidierung oder Quali-
tätssicherung erforderlich ist. Typische Ausprägungen für die Art der Datenbe-
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reitstellung oder -lieferung sind: manuelle Übernahme (d.h. Erfassung), auto-
matischer Import oder halbautomatischer Import (z.B. über eine Excel-Datei).  

Nutzen Sie hierzu eine Tabelle, in der für alle Kern-, erweiterte Daten und Steue-
rungsgrößen die Datenhoheit, Datenherkunft und Datenbereitstellung beschrieben 
sind. Erfassen Sie zudem die Ansprechpartner der jeweiligen Systeme und einen 
Link zur ausführlichen Schnittstellenbeschreibung. 

Wichtig 

Beim Fremdbezug von Strukturen von anderen Systemen muss in der EAM-
Datenbasis der Identifikator des führenden Systems mit übernommen werden. Nur so 
können bei einem erneuten Import Veränderungen festgestellt werden und insbeson-
dere auch Beziehungsinformationen beibehalten werden. 

III. Festlegung der Pflegeprozesse 
Pflegeprozesse sind für alle EAM-Strukturen erforderlich, die entweder direkt dort 
einzupflegen sind oder zu konsolidieren oder zu qualitätssichern sind. So werden 
Daten gegebenenfalls aus verschiedenen Quellen bezogen. Diese Daten sind dann 
zu konsolidieren. Fremdbezogene Daten sind häufig zu qualitätssichern, ggf. zu 
vervollständigen und in Beziehung zu anderen Elementen zu setzen. So ist nach 
dem Import von Geschäftsprozessinformationen deren Zuordnung zu Informati-
onssystemen gegebenenfalls zu überprüfen.  

Für die Ermittlung der Pflegeverantwortlichkeiten eignet sich eine Tabelle, in der 
für alle Bebauungselementtypen deren Kerndaten, erweiterte Daten und Steue-
rungsgrößen sowie Beziehungen sowie für Metadaten die Pflegeverantwortlichen 
zugeordnet werden können. Ein Beispiel hierfür finden Sie in Ausschnitten in Ta-
belle 8.2. So stellen Sie sicher, dass Sie keine Pflegeeinheiten vergessen. 

Tabelle 8.2 Beispiel für Pflegeverantwortlichkeiten 

 Rollen 

 IS-Verant-
wortlicher 

IS-Bebauungsplaner_ 
Vertrieb 

IS-Bebauungsplaner_ 
Einkauf 

… 

Informationssysteme D K, QS für Bebauungscluster 
Vertrieb 

K, QS für Bebauungscluster 
Einkauf 

 
 Kerndaten  
 Erweiterte Daten D  
 Steuerungsgrößen  D für Bebauungscluster Vertrieb D für Bebauungscluster Einkauf  
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Geschäftsprozesse     
 Kerndaten    
 Erweiterte Daten     
 Steuerungsgrößen     

…     

Fachliche Zuordnung  
GP zu IS 

D QS für Bebauungscluster Ver-
trieb 

QS für Bebauungscluster Ein-
kauf 

 

…     

Metadaten     
 Bebauungselementtypen      
 Attribute      
 Beziehungen     
 Profile     
 …     

Legende: D – Dokumentation, K – Konsolidierung, QS – Qualitätssicherung 

In den Pflegeprozessen müssen Sie festlegen, wer zukünftig wann welche Teile 
der Bebauungselemente und welche Beziehungen entlang welchen Prozesses an-
triggert oder kontinuierlich dokumentiert, konsolidiert und/oder qualitätssichert. 
Wesentlich ist insbesondere die Benennung der Pflegeverantwortlichkeiten, des 
Pflegezeitpunkts und des Inputs und Outputs. In Tabelle 8.3 finden Sie ein Tem-
plate für die Dokumentation eines Pflegeprozesses. Über den Pflegezeitpunkt wird 
angegeben, in welche Planungs-, Durchführungs- und Entscheidungsprozesse der 
Pflegeprozess integriert ist und welches Ereignis, wie z.B. die Inbetriebnahme, die 
Pflege antriggert. Zudem wird angegeben, ob und in welchem Zeitabstand gege-
benenfalls zusätzlich eine regelmäßige Pflege durchgeführt wird. Dies ist insbe-
sondere bei einem niedrigen EAM-Reifegrad wichtig.  

Tabelle 8.3 Template Pflegeprozess 

<Name Pflegeprozess> 

Beschreibung Zielsetzung  Strukturen und Beziehungen 
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Kurzbeschreibung des Pfle-
geprozesses 

Benennung der mit dem Pfle-
geprozess verbundenen Ziel-
setzungen  

Benennung der Bebauungsele-
mente und deren Beziehungen 
sowie der zu pflegenden Kern- 
und erweiterten Daten sowie 
Steuerungsgrößen  
Ggf. Angabe von Einschränkun-
gen, z.B. „nur standardkonforme 
Elemente“ 

Verantwortlichkeiten 

Pflegeverantwortung 

Benennung der Art der Pflegeverantwortung  
(D, K, QS) und der ausübenden Rolle 

Pflegezeitpunkt 

Ereignisgetrieben Regelmäßig 

Welche Planungs-, Durchfüh-
rungs- und Entscheidungs-
prozesse triggern den Pfle-
geprozess an?  

Welches Ereignis wie?  
Z.B. Inbetriebnahme ist der 
Trigger für die Pflege? 

Wird der Pflegeprozess regel-
mäßig (unabhängig von IT- und 
Entscheidungsprozessen) 
durchgeführt? 

Zu welchem Zeitpunkt?  
Z.B. monatlich oder vierteljähr-
lich?  

Input und Datenlieferant Output 

Welche Informationen mit 
welchem Qualitätsanspruch 
sind für die Durchführung der 
Pflegeaktivität notwendig?  
Benennung der Datenliefe-
ranten (Rolle oder System) 
und gelieferten Daten 

Was ist das Ergebnis des Pfle-
geprozesses? 

 

Von besonderer Bedeutung in der Datenpflege ist die Qualitätssicherung der Be-
bauungsdatenbasis, da die „eingesammelten“ Daten häufig eine unterschiedliche 
Qualität aufweisen und nicht immer den Modellierungsrichtlinien entsprechen. 

In der Qualitätssicherung müssen Sie sowohl die Bebauungselemente als auch de-
ren Beziehungen überprüfen. Welche Prüfkriterien heranzuziehen sind, muss im 
Rahmen des Pflegekonzepts explizit als Checkliste für die Bebauungsplaner vor-
gegeben werden. Die folgenden Standardprüfkriterien sollten Sie auf jeden Fall 
berücksichtigen:  

•  Einhaltung der Modellierungsrichtlinien 

− Semantik und Granularität der Bebauungselemente und deren Beziehungen 
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− Zu pflegende Attribute (Pflicht- und optionale Attribute) 

− Modellierung von speziellen Aspekten wie z.B. SOA, Portal oder DWH 

•  Ermittlung von Redundanzen und Inkonsistenzen (siehe hierzu Download-
Anhang A „Analyse-Muster“) 

− Mehrfachvorkommen von „gleichen“ Bebauungselementen oder Beziehun-
gen zwischen Bebauungselementen 

− Ermittlung von Daten- und funktionalen Inkonsistenzen und potenziellen Zu-
ordnungsproblemen2 

•  Ermittlung von Aktualitätsproblemen 

− Überprüfung des Planungsstatus und des Nutzungszeitraums der verschiede-
nen Bebauungselemente im Zusammenspiel 

Wichtig 

Entscheidend ist der Kümmerer, der bei den unterschiedlichsten Datenlieferanten 
nachhakt und die Qualitätssicherung der „fremd“ bezogenen Daten durchführt.  

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen Sie alle wichtigen Konsistenzbedingun-
gen überprüfen. Generell sind hier alle Abhängigkeiten von Status und Nutzungszeit-
raum zu prüfen. Darüber hinaus sind alle Beziehungen zu überprüfen, für die es alter-
native Wege im Meta-Modell gibt. Ein Beispiel hierfür ist die Zuordnung von Ge-
schäftsobjekten zu Informationssystemen. Das kann direkt oder über Informationsob-
jekte erfolgen. 

 

IV. Legen Sie die Werkzeugunterstützung fest. 
Eine gute Werkzeugunterstützung kann den Aufwand für Dokumentation, Analy-
se, Planung und Qualitätssicherung erheblich reduzieren und die Akzeptanz des 
EAM steigern. Insbesondere können Standardpflegefälle unterstützt, verschiedene 
Stakeholder-gruppenabhängige Sichten bereitgestellt und die Überprüfung der 
Einhaltung der Standardprüfkriterien automatisiert werden. Die Bebauungsplaner 
können zu festgelegten Zeitpunkten die Ergebnisse des Prüfberichts per Mail oder 
aber als Aufgabenpakete zur Verfügung gestellt bekommen.  

2  Inkonsistenzen treten häufig dort auf, wo Bebauungselementtypen über verschiedene Beziehungen 
(transitiv) verbunden sind. Insbesondere, wenn es mehrere alternative Wege im EAM-Datenmodell gibt. Beispiel: 
Fachliche Funktionen können Geschäftsprozessen und Informationssystemen zugeordnet werden. Wenn nun 
zudem Geschäftsprozesse Informationssystemen zugeordnet sind, kann es hier potenzielle Inkonsistenzen geben.  
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Eine komfortable Werkzeugunterstützung für die Pflege und grafische Ergebnisty-
pen sind erfolgsentscheidend!  

Nur wenn die Pflege einfach möglich ist, lässt sich eine hinreichende Aktualität 
und Datenqualität erreichen. Ergebnistypen via Powerpoint veralten relativ 
schnell.   

Wichtig 

Eine absolute Vollständigkeit und Aktualität der EAM-Datenbasis sind nicht realis-
tisch erreichbar. Daher sind die Aktualität, Vollständigkeit, Granularität und Qualität 
der Daten unterschiedlich.  

Der Absolutheitsanspruch ist nur durch eine automatische vollständige und sofortige 
Datenlieferung aller Bebauungselemente umsetzbar. Dies ist aber in der Regel nicht 
möglich, da die Daten häufig nicht so vorliegen, wie sie für die Beantwortung der Fra-
gestellungen erforderlich wären. Sie müssen dann manuell nachbearbeitet oder er-
stellt werden. 

V. Fassen Sie die Ergebnisse im Pflegekonzept zusammen. 
Eine Beispielstruktur für ein Pflegekonzept finden Sie in Tabelle 8.4.  

Tabelle 8.4 Beispielstruktur eines Pflegekonzepts 

I. Prämissen 

Im Kapitel Prämissen erfolgt eine kurze Einführung und die Leitsätze für die Pflege, wie z.B. „Be-
schränkung auf das Wesentliche“ oder „Jeder pflegt alle ihm bekannten Informationen“, werden doku-
mentiert. 

II. Unternehmensarchitektur  

Beschreibung der Bebauungselemente, Kerndaten, erweiterten Daten, Steuerungsgrößen und Bezie-
hungen in der unternehmensspezifischen Ausprägung der Unternehmensarchitektur. 
Für alle Strukturen wird zudem ihre Datenqualität angegeben (Einstiegsqualität oder hohe Datenquali-
tät). 

III. Datenhoheit, Datenherkunft und Datenbereitstellung 

Dokumentation der Datenhoheit für alle Strukturen und der Datenlieferung zwischen den Systemen. 
Wesentlich sind u.a. Datenqualität, Vollständigkeit und Aktualität sowie die Art der Datenbereitstellung.   

IV. Modellierungsrichtlinien 

In den Modellierungsrichtlinien wird festgelegt, welche Bebauungselemente, Beziehungen und Aspekte 
auf welche Art und Weise und in welcher Granularität in die Dokumentation aufzunehmen sind. 
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V. Pflegeprozesse 

Im Rahmen der Pflegeprozesse werden sowohl die Datenpflege als auch die Konsolidierung und Quali-
tätssicherung von Strukturen beschrieben. Für die Dokumentation eines Pflegeprozesses kann das 
Template in Tabelle 8.3. 

VI. Werkzeugunterstützung 

In diesem Abschnitt wird die Art und Weise der Werkzeugunterstützung beschrieben. 

VII. Glossar 

Festlegung der unternehmensspezifischen Semantik der EAM-spezifischen Begriffe, wie z.B. Informa-
tionssystem. 

VIII. Offene Punkte 

Wichtig 

Ein Pflegekonzept besteht aus allen Regelungen für die Datenbereitstellung, die Da-
tenpflege sowie deren Werkzeugunterstützung. 

Etablieren Sie einfache Pflegeprozesse. Ermitteln Sie für alle festgelegten Bebau-
ungselemente, Beziehungen und Attribute, im Rahmen welcher Prozesse und von 
wem die jeweiligen Daten wann verändert werden.  

Integrieren Sie die Pflegeprozesse so früh wie möglich in die Planungs-, Durchfüh-
rungs- und Entscheidungsprozesse. So stellen Sie die kontinuierliche Pflege der Da-
ten sicher.  

Eine komfortable Werkzeugunterstützung für die Pflege und grafische Ergebnistypen 
sind erfolgsentscheidend! 

Nur wenn die Pflege einfach möglich ist, lässt sich eine hinreichende Aktualität und 
Datenqualität erreichen. Ergebnistypen via Powerpoint veralten relativ schnell. 

8.4 Argumentationsleitfaden für EAM 
Wenn EAM in Ihrem Unternehmen noch nicht gesetzt ist, brauchen Sie die richti-
gen Argumente, um mögliche Sponsoren und insbesondere die Unternehmensfüh-
rung von EAM zu überzeugen. Sie müssen aufzeigen, welchen Beitrag EAM zur 
Umsetzung der Ziele und gegebenenfalls auch der „Hidden Agendas“ leisten kann. 
Nur so bekommen Sie, wenn Ihre „Portokasse“ nicht ausreicht, Ihr Startbudget für 
die erste Ausbaustufe von EAM gesammelt oder genehmigt. 

Die Argumentation gegenüber der Unternehmensführung unterscheidet sich in 
Abhängigkeit vom Stellenwert Ihrer IT im Unternehmen. Der aktuelle und auch 
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der angestrebte zukünftige Stellenwert muss realistisch eingeschätzt und vor allen 
Dingen von der Unternehmensführung mitgetragen werden. 

Auf dieser Basis können Sie Ihre Vision und Ihr Ziel-Bild (siehe Abschnitt 3.2 im 
Buch) skizzieren und den Beitrag von EAM zur Umsetzung anschaulich darstel-
len. Dies, zusammen mit einem groben Umsetzungsplan und einer Auf-
wand/Nutzen-Gegenüberstellung, gibt Ihnen ausreichend Munition, um die Unter-
nehmensführung zu überzeugen. Die Aspekte sollten Sie in wenigen Präsentati-
onsfolien anschaulich darstellen. Diese Folien können Sie dann sowohl für die Ar-
gumentation gegenüber der Unternehmensführung als auch für die Gewinnung von 
Sponsoren einsetzen. 

Beim Umsetzungsplan ist insbesondere die erste Stufe wichtig. Sie müssen in ei-
ner überschaubaren Zeit spürbaren Nutzen (Quick-wins) bei einem angemessenen 
Aufwand/Nutzen-Verhältnis realisieren. Hierbei müssen Sie Ihren EAM-Reifegrad 
berücksichtigen, um eine realistische Erwartungshaltung zu erzeugen. 

Mithilfe von weiteren Sponsoren können Sie Ihren Einfluss vergrößern und dem 
EAM-Vorhaben mehr Nachdruck verleihen. Die Sponsoren liefern gegebenenfalls 
sogar das notwendig Startbudget für EAM. Die Anliegen der Sponsoren müssen 
mit in Ihr Ziel-Bild und Ihre Umsetzungsplanung aufgenommen werden. 

Im Überblick: 

1. Bestimmung der Ausgangslage 

a) Standortbestimmung und strategische Positionierung der IT 

b) Ermittlung des EAM-Reifegrads 

2. Erstellung des Argumentationsfoliensatzes 

a) Stakeholder-Analyse zur Ermittlung möglicher Sponsoren 

b) Skizzierung Ihrer Vision und Ihres Zielbilds und des Beitrags von EAM zur 
Umsetzung 

c) Beschreibung des groben Umsetzungsplans insbesondere mit einer realisti-
schen ersten Stufe und einer Aufwand/Nutzen-Gegenüberstellung 

3. Überzeugen der Unternehmensführung 

Das Vorgehen zum Durchsetzen der EAM-Initiative wird im Folgenden im Detail 
beschrieben. 
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1. Bestimmung der Ausgangslage 
Eine Standortbestimmung und die strategische Positionierung bilden den Start-
punkt. Sie müssen sowohl den aktuellen und zukünftigen Stellenwert der IT als 
auch den EAM-Reifegrad realistisch einschätzen, um die richtigen Argumente 
auszuwählen. Hilfestellungen für die Standortbestimmung und Positionierung fin-
den Sie in den Abschnitten 2.2 und 2.3 im Buch. In Download-Anhang 6 wird aus-
führlich erläutert, wie Sie Ihren EAM-Reifegrad einschätzen können. 

Der EAM-Reifegrad ist maßgeblich für die Gestaltung der Umsetzungsstufen Ihres 
Ziel-Bilds. Bei niedrigem EAM-Reifegrad benötigen Sie wesentlich mehr Schritte 
und damit auch mehr Zeit für die Verwirklichung Ihres Soll-Bilds. 

Bei der Standortbestimmung und Positionierung wird zwischen „IT ist Kostenfak-
tor“, „IT ist ein Vermögenswert“, „IT ist ein Business-Partner“ und „IT ist ein 
Enabler und Money-Maker“ unterschieden. Entsprechend der angestrebten zu-
künftigen Positionierung unterscheiden sich die notwendigen Argumente für das 
Durchsetzen der EAM-Initiative. Wenn die IT lediglich Kostenfaktor ist, können 
Sie nur über Kostenreduktion, z.B. über technische Standardisierung oder Auf-
räumen, argumentieren. 

Als Vermögenswert können Sie zusätzlich durch die Effizienzsteigerung im Busi-
ness punkten. Dies beinhaltet im Wesentlichen Verbesserungen in der IT-
Performance, Leistungssteuerung z.B. von Projekten und Lieferanten und die zu-
verlässige Umsetzung der regulatorischen Anforderungen (Risikomanagement). 
EAM unterstützt durch: 

•  die Vereinfachung von Berichtspflichten, 

•  die Vereinfachung bei der Erstellung von Entscheidungsvorlagen und 

•  die Aufdeckung von Handlungsbedarf und Optimierungspotenzial in der IT-
Unterstützung. 

So können z.B. Konsolidierungspotenzial und Automatisierungsmöglichkeiten in 
der IT-Landschaft insbesondere bei technischen Standards, Informationssystemen 
und Schnittstellen aufgezeigt werden. 

Als Business-Partner haben Sie durch kontinuierliche IT-Konsolidierung die Ope-
rational-Excellence-Voraussetzungen geschaffen, um das Business in der Optimie-
rung des Geschäfts zu beraten. EAM hilft Ihnen, z.B. durch eine gemeinsame 
Sprachbasis und Verknüpfung zwischen Business- und IT-Strukturen sowie eine 
businessorientierte Steuerung, die IT am Business auszurichten. Zudem unterstützt 

53 © Inge Hanschke, 2014 



Leitfaden EAM-Einführung 

EAM im Rahmen der technischen Standardisierung die Einführung von Integrati-
onsarchitekturen und so die Vorbereitung der IT auf Veränderungen im Business. 
Durch das Zusammenspiel von IT-Innovationsmanagement und Technologiema-
nagement stellen Sie sicher, dass zukunftsfähige und tragfähige Standards gesetzt 
werden. 

Als Enabler oder Money-Maker haben Sie es geschafft. Sie können das Ge-
schäftsmodell mitgestalten. EAM hilft Ihnen dabei, die IT agil auszurichten und 
den Strategiebeitrag zu steigern. Das IT-Innovationsmanagement ist auf Business-
Innovationen ausgerichtet. Die IT wird businessorientiert gesteuert und ist auf 
Veränderungen im Business vorbereitet. Grundlage hierfür ist insbesondere die 
Umsetzung von fachlichen Domänenmodellen auf der Basis von Capabilities und 
das agile Instrumentarium, wie in Abschnitt 2.2 im Buch ausgeführt. 

2. Erstellung des Argumentationsfoliensatzes 
Auf der Basis der Standortbestimmung und strategischen Positionierung können 
Sie nun Ihre Soll-Vision und Ihr Ziel-Bild erstellen. Die strategischen Ziele von 
CIOs können durchaus unterschiedlich ausgeprägt sein und unterschiedlich formu-
liert werden. Beispiele für Formulierungen von CIOs (auch „Hidden Agendas“): 

•  „IT in den Griff bekommen“ 

•  „Reputation des CIO gegenüber den Fachbereichen und der Unternehmensfüh-
rung verbessern“ 

•  „Nachhaltige Kostenreduktion im Anwendungsbetrieb“ 

•  „Von der Unternehmensführung als Gesprächspartner auf Augenhöhe wahrge-
nommen werden“ 

•  „Operational Excellence, Agilität und Wertbeitrag der IT steigern“ 

Letztendlich geht es darum, den Stellenwert der IT im Unternehmen und damit 
auch der eigenen Person zu steigern. 

Für die Argumentation für EAM müssen Sie aber Ihr Ziel-Bild weiter detaillieren. 
Um Ihrem EAM-Vorhaben noch mehr Nachdruck zu verleihen, sollten Sie zudem 
nach möglichen weiteren Sponsoren suchen. Nehmen Sie deren Anliegen mit in 
Ihr Ziel-Bild auf. Mögliche Sponsoren sind u.a.: 

•  CIO oder IT-Bereichsverantwortliche, 
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•  Projektmanager von großen Projekten oder aber die jeweils zuständige Füh-
rungskraft, 

•  Fachbereichsverantwortliche und 

•  Verantwortliche der Unternehmensstrategieentwicklung. 

In Abschnitt 7.2 werden die Stakeholder-Analyse und Zielermittlung im Detail 
erläutert. 

Wie sieht ein Ziel-Bild als Basis für Ihre EAM-Argumentation aus? 

Ihr Ziel-Bild besteht aus Ihren IT-Zielen und Ihren „Plänen“. Die Soll-Bebauung 
der IT-Landschaft ist neben dem technischen Blueprint einer der wesentlichen 
Pläne (siehe Download-Anhang 12). 

Die IT-Ziele sollten aus den Unternehmenszielen und Geschäftsanforderungen 
nachvollziehbar abgeleitet werden (siehe Abschnitt 3.2.3 im Buch). Dies ist leider 
häufig mangels formulierter Unternehmensstrategie nur schwer möglich. Dann 
können Sie sich damit behelfen, dass Sie anhand der Herausforderungen für CIOs 
(siehe Abschnitt 2.2) Ihre Schwerpunkte in Abstimmung mit der Unternehmens-
führung bestimmen und auf dieser Basis Ihre IT-Ziele festlegen. Die Herausforde-
rungen für CIOs eignen sich auch als Hilfsmittel für den Ableitungsprozess an 
sich. Die Bewältigung der für Sie relevanten Herausforderungen ergibt in Summe 
letztendlich Ihr Ziel-Bild, das Sie zusammen mit dem Beitrag von EAM gegen-
über der Unternehmensführung darstellen müssen. 

IT-Ziele im Kontext von EAM adressieren häufig den Grad der Strategieumset-
zung und des Business-Alignment der IT, den technischen Zustand der IT-
Landschaft, IT-Performance in Bezug auf den Basisbetrieb und auf Projekte, die 
Reife der IT-Organisation und insbesondere den Kostenaspekt (siehe Kapitel 3 im 
Buch). Die Kostenreduktion im Basisbetrieb um 30% ist ein Beispiel für ein IT-
Ziel für die Dimension Kosten. 

Wie kommen Sie nun zu Ihren Argumenten für EAM? 
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Bild 8.7 Hilfsmittel für die Diskussion mit Stakeholdern 

Die Herausforderungen für CIOs (siehe Abschnitt 2.2) sind ein guter Ausgangs-
punkt, um Argumente für EAM zu finden. Für die Konkretisierung Ihres eigenen 
Ziel-Bilds können Sie die Tabelle 4.3 heranziehen. Wählen Sie einfach die für Sie 
relevanten CIO-Herausforderungen aus (siehe Schritt 1 in Bild 8.7). Für jede Her-
ausforderung wird in Abhängigkeit von der Positionierung der Beitrag von EAM 
durch Verweis auf die EAM-Nutzenargumente in Tabelle 4.2 zugeordnet (siehe 
Schritt 2 in Bild 8.7). Diese Nutzenargumente sind bewährte „Platzhalterargumen-
te“, die Sie mithilfe von Beispielen aus Ihrem Umfeld instanziieren müssen. In 
Tabelle 4.2 finden Sie Beispiele für die Veranschaulichung. Mithilfe dieser Visua-
lisierungen aus Ihrem Kontext können Sie den EAM-Nutzen veranschaulichen und 
so die EAM-Nutzenargumente bekräftigen (siehe Schritt 3 in Bild 8.7). 

Häufig helfen Ihnen darüber hinaus Aspekte wie z.B. Business-Transformation 
oder Konsolidierung der IS-Landschaft (siehe Kapitel 3 im Buch).  

In Abschnitt 4.3.2 im Buch finden Sie darüber hinaus eine Tabelle mit Steuerungs-
sichten und Steuerungsgrößen, die ebenso den Herausforderungen für CIOs zuge-
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ordnet sind. Diese Tabelle können Sie in Schritt 2 in Bild 8.7 nutzen, um Vor-
schläge für adäquate Steuerungssichten abzuleiten und diese dann ebenso mit den 
Stakeholdern zu besprechen. 

Tabelle 8.5 Zuordnung der EAM-Nutzenargumente zu den Herausforde-
rungen für CIOs (Nummern sind Referenzen auf die EAM-
Nutzenargumente in Tabelle 4.2 in Abschnitt 2.2 im Buch) 

 „IT ist ein Kos-
tenfaktor“ 

„IT ist ein Ver-
mögens-wert“ 

„IT ist ein Bu-
siness-
Partner“ 

„IT ist ein 
Enabler und 
Money-Maker“ 

Operational Excellence 

Risiken angemessen managen; insbe-
sondere Sicherheit, Compliance und 
Business Continuity 

1, 2, 3 1, 2, 3, 10 

Kostenreduktion im IT-Basisbetrieb 1,2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14 

Beherrschung und/oder Reduktion der 
IT-Komplexität (Konsolidierung) 

 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 

Erhöhung des Wertbeitrags  1,2, 4, 6, 7, 20 1,2, 4, 6, 7, 20, 
21 

Strategic Excellence 

Strategische Ausrichtung der IT am Bu-
siness 

 17, 18, 19 

Business-Agilitäts-Enabling  17, 18, 19 

Business-Innovation und -
Transformation 

 IT 
16, 18, 20 

Business und IT 
16, 18, 20, 21 

 

Im Abschnitt 2.2 im Buch finden Sie Erläuterungen zu diesen „Platzhalterargu-
menten“. Download-Anhang 14 werden die CIO-Herausforderungen auf einzelne 
Aspekte heruntergebrochen. Hier erhalten Sie weitere detaillierte Hilfestellungen 
und Beispiele, die Sie für die Argumentation nutzen können. 
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Wichtig 

Sie müssen die „Platzhalter“-Argumente durch Beispiele aus Ihrem Unternehmens-
kontext füllen. Unterlegen Sie Ihr Ziel-Bild mit möglichen und gleichzeitig anschauli-
chen EAM-Ergebnissen. Zeigen Sie damit den Beitrag, der durch EAM entsteht. 

Nutzen Sie aktuelle „Pains“. Wenn Sie anhand der EAM-Visualisierungen Lösungs-
ideen skizzieren können, haben Sie in der Regel schon gewonnen. Hilfsmittel, um Lö-
sungen zu finden, werden immer gerne angenommen. So können Sie mit EAM über-
zeugen. 

In Bild 8.8 wird in einer Bebauungsplan-Grafik der Schutzbedarf von Geschäfts-
prozessen dem Sicherheitslevel von Informationssystemen gegenübergestellt. Ein 
„Pain“ wird eingekreist. Für den Geschäftsprozess „Vertriebscontrolling“ wird für 
die Kundengruppen „Firmenkunden“ und „Institutionen“ durch das unterstützende 
Informationssystem „CON R 4.3“ ein ungenügendes Sicherheitslevel bereitge-
stellt. Wenn Sie jetzt noch Maßnahmen zur Beseitigung aufzeigen können, haben 
Sie ein überzeugendes Argument geliefert und damit gepunktet. 

 

Bild 8.8 Handlungsbedarf Sicherheit 

Neben dem Ziel-Bild und dem Beitrag von EAM zur Umsetzung müssen Sie grob 
aufzeigen, wie Sie planen, das Ziel-Bild umzusetzen. Die erste Umsetzungsstufe 
müssen Sie im Detail planen und hierfür auch eine belastbare Aufwand/Nutzen-
Darstellung erstellen. Für die weiteren Umsetzungsstufen reicht in der Regel eine 
Skizze aus. 
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3. Überzeugen der Unternehmensführung 
Sie müssen die Entscheidung pro EAM herbeiführen. Der schönste Foliensatz 
nützt jedoch nichts, wenn er nicht zielgruppengerecht gestaltet ist. Sie müssen ei-
nerseits aufzeigen, wie Sie die Unternehmensführung bei deren Zielerreichung 
unterstützen können. Andererseits müssen Sie Vertrauen durch Ihre Überzeu-
gungskraft und sorgfältige Auswahl der verwendeten Argumente und Beispiele 
schaffen. Die Nutzung aktueller „Pains“ ist, wie schon ausgeführt, hilfreich. 

Die Beschreibung eines Steuerungsinstrumentariums, mit dessen Hilfe Sie den 
Status und Fortschritt der Umsetzung überwachen können, hilft zudem dabei, Ver-
trauen zu schaffen. Besonders geeignet sind hierfür Cockpits, da sie sehr anschau-
lich sind. In Cockpits werden viele verschiedene Steuerungsgrößen aus unter-
schiedlichsten Kontexten zusammengefasst. Ein Beispiel hierfür finden Sie in Ka-
pitel 4 im Buch. 

Wichtig 

Die Nutzenargumentation hat einen großen Stellenwert. Nur mit ihrer Hilfe können Sie 
die Unternehmensführung wirklich überzeugen. Häufig ist die Darstellung von quanti-
fizierbarem Nutzen kriegsentscheidend. Der EAM-Nutzen ist jedoch vorwiegend quali-
tativ. Zudem lässt sich der Großteil des quantitativen Nutzens in der Regel erst nach 
Jahren belastbar ermitteln. 

Wie befreien Sie sich aus diesem Dilemma? Verwenden Sie einerseits allgemeine 
Nutzendarstellungen, in denen die zeitliche Dimension dargestellt wird. Nutzen Sie 
andererseits die Nutzenhochrechnungen für die kurzfristigen Nutzenargumente und 
überzeugen Sie durch die Lösung von „Pains“. 

Wesentlich für den Erfolg ist insbesondere die kontinuierliche Kommunikation mit al-
len relevanten Stakeholdern. Der Kommunikationsaufwand für das Überzeugen und 
Vermarkten ist in der Regel deutlich größer als der Aufwand für die Erstellung von 
EAM-Ergebnissen. Sie müssen die verschiedenen Entscheider individuell abholen 
und so Sponsoren gewinnen, den Stakeholder-individuellen Nutzen darstellen und Er-
folge fortwährend vermarkten. 

Kommunikation ist der wichtigste Erfolgsfaktor für EAM. Um Ihr Instrumentarium initial 
auf- und dann auszubauen, müssen Sie die verschiedenen Nutznießer verstehen, 
Sponsoren gewinnen, Nutzen verargumentieren und Erfolge vermarkten. 

59 © Inge Hanschke, 2014 


	8. Leitfaden für die Einführung und den Ausbau von EAM
	8.1 Standardvorgehensweise für die Konzeption einer Ausbaustufe von EAM im Überblick
	I. Aufsetzen vom EAM-Projekt
	II. Stakeholder-Analyse sowie Ermittlung der Ziele und Fragestellungen der Stakeholder
	III. Analyse der Datenbeschaffung
	IV. Inhalte Ihrer Unternehmensarchitektur und die Einführungsstufen festlegen
	V. EAM Governance festlegen und initial aufsetzen
	Erprobung

	8.2 Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Konzeption einer Ausbaustufe von EAM
	I. Vorbereitung des EAM-Projekts
	II. Erste Runde der Interviews vor oder zeitnah nach Workshop I durchführen (Projektleiter und ggf. Mitglieder des Kernteams)
	III. Workshop I (Projektleiter unterstützt durch das Kernteam)
	IV. Erste Runde der Interviews nach Workshop I vervollständigen (Projektleiter und Mitglieder des Kernteams)
	V. Workshop II (Projektleiter und Kernteam)
	VI. Interviews vor oder nach dem Workshop II
	Nach dem Workshop II
	VII. Workshop III
	Optional: Bestandsaufnahme
	VIII: "Feinschliff" und finale Übergabe an die Linie

	8.3 Leitfaden für die Erstellung eines Pflegekonzepts
	Lebenszyklus der Dokumentation
	I. Voraussetzungen schaffen
	II. Analysieren Sie die Datenbeschaffung.
	III. Festlegung von Datenhoheit, Datenherkunft und Datenbereitstellung
	III. Festlegung der Pflegeprozesse
	IV. Legen Sie die Werkzeugunterstützung fest.
	V. Fassen Sie die Ergebnisse im Pflegekonzept zusammen.

	8.4 Argumentationsleitfaden für EAM
	1. Bestimmung der Ausgangslage
	2. Erstellung des Argumentationsfoliensatzes
	3. Überzeugen der Unternehmensführung



